PROGRAMA *GLOBAL REDD EARLY MOVERS (REM)* ECUADOR

PAGOS POR RESULTADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
POR DEFORESTACIÓN (*REDD*), FINANCIADO CON
RECURSOS DEL NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095,
N° KfW/KLD: 202061398,
ADMINISTRADO POR EL
FONDO DE INVERSIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (FIAS)

PROGRAMA GLOBAL REDD EARLY MOVERS (REM) ECUADOR - PAGOS POR RESULTADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN (REDD), FINANCIADO CON RECURSOS DEL NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, ADMINISTRADO POR EL FONDO DE INVERSIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (FIAS)

Año terminado al 31 de diciembre del 2022

ÍNDICE DE CONTENIDO

	Página
SECCIÓN I:	
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE	
Informe sobre el trabajo de aseguramiento razonable	1 – 4
SECCIÓN II:	
REVISIÓN *PROCUREMENT* DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS	
Descripción del Programa	5 – 8
Administración del Programa	8 – 9
Plan anual de Contratación	9 – 24
Revisión de los procesos de adquisición y/o contratación – REM – Coejecutores	24 – 29
Seguimiento a la ejecución a los procesos de contratación – REM	30 – 54
Seguimiento a la ejecución a los procesos de contratación – Coejecutores	54 – 83
Conclusiones	83
Recomendaciones	84 – 85
ANEXO "A"	86 – 87

ABREVIATURAS UTILIZADAS:

BMZ	-	Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
CAS	-	Consultoría de Apoyo y Supervisión
FAN	-	Fondo Ambiental Nacional
FAO	-	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
FIAS	-	Fondo de Inversión Ambiental Sostenible
KfW	-	KfW, Frankfurt am Main, (KfW), Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo.
MAE	-	Ministerio del Ambiente
MAATE		Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador
NOK	-	Corona Noruega
PAC	-	Plan Anual de Contratación
PA REDD+	-	Plan de Acción REDD+
PAD	-	Plan de Adquisiciones por Desembolso
PID	-	Plan de Inversión por Desembolso
PSB	-	Programa Socio Bosque
RE	-	Reducción de emisiones
ISAE 3000		Norma Internacional sobre Encargos de Aseguramiento 3000
OAD	-	Ayuda Oficial para el Desarrollo
UNFCCC	-	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
US$	-	Dólar estadounidense

SECCIÓN I

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE

A los Señores Miembros del Directorio del
Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)
Programa Global Redd Early Movers (REM) Ecuador - Pagos por Resultados de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD)
Ciudad

1. Hemos realizado un trabajo de aseguramiento razonable de los procesos de adquisiciones celebrados por el Programa Global Redd Early Movers (REM) Ecuador - Pagos por Resultados de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD); financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, descritos en la Sección II de este informe, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

Responsabilidad de la Administración con relación al proceso de adquisiciones

2. La Administración del Programa es responsable de los procesos de adquisición de acuerdo con los criterios presentados en el Anexo “A” adjunto a este informe. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación adecuada de los procesos de adquisiciones, la aplicación de una apropiada base de preparación y la realización de estimaciones razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor con relación al proceso de preparación y presentación de los procesos de adquisiciones

3. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre el cumplimiento por parte de la Administración del Programa de los criterios descritos en el Anexo “A” adjunto, en los procesos de adquisiciones. Nuestro trabajo fue efectuado de acuerdo con la Norma Internacional sobre Encargos de Aseguramiento 3000. Dicha norma requiere que cumplamos con requerimientos éticos, de independencia y de control de calidad y que planifiquemos y efectuemos el trabajo de aseguramiento para obtener una seguridad razonable acerca de si la Administración del Programa, en el proceso de preparación y presentación de los procesos de contratación, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, cumplió en todos los aspectos importantes con los criterios descritos en el Anexo “A” adjunto a este informe.

4. Un trabajo de aseguramiento razonable, involucra la aplicación de procedimientos de verificación para obtener evidencia suficiente y apropiada para determinar si el proceso de preparación de la información contenida en las notas: 3 y 4 de la sección «Revisión procurement de los procesos de adquisición y solicitudes de desembolsos», fue realizada de conformidad con los criterios descritos en el Anexo "A" adjunto a este informe. Como parte del alcance de nuestro trabajo aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos:

   General

   a) Discutimos los términos y el alcance del trabajo con la Administración del Programa.

   b) Obtuvimos un entendimiento del Programa y el control interno del Organismo Ejecutor relacionados con el proceso de contratación de acuerdo con los Anexos: II y III, que forman parte del Convenio, como así también de los pagos, concernientes con los fondos de la KfW.

   c) Evaluamos los riesgos de que la información relacionada con el proceso de preparación y presentación de las solicitudes de desembolso, justificación de uso de fondos y procesos de adquisiciones pueda estar representada erróneamente en una forma de importancia relativa.

   d) Solicitamos los estados de cuenta bancarios para verificar las transferencias recibidas que fueron enviadas por parte de la KfW.

   Anexo de contrataciones

   a) Requerimos el detalle de los procesos de contratación realizados.

   b) Revisamos los procesos de adquisición para determinar si la misma fue preparada de acuerdo con el convenio y según el manual operativo del programa, aprobado por la KfW.

   c) Revisamos los comprobantes de compra con la finalidad de verificar que los procesos de contratación no contienen errores.

   Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, se realizaron pagos con recursos provenientes del aporte de la KfW, en los que se realizaron los siguientes procedimientos:

   a) Realizamos procedimientos sustantivos para verificar que los gastos presentados en los procesos de contratación contaron con comprobantes originales de gastos fidedignos, son elegibles para ser financiados con recursos de la KfW, los que fueron efectivamente pagados y son mantenidos ordenadamente en los archivos del ejecutor.

b) Verificamos que los gastos presentados en los procesos de contratación de bienes y servicios se encontraban correcta y oportunamente contabilizados en los estados financieros del Programa, de acuerdo a los componentes establecidos en el convenio de financiamiento.

c) Verificamos que los contratos y compromisos de los que se derivan las adquisiciones presentadas en los procesos de contratación fueron previamente aprobadas por los niveles de aprobación correspondientes y cumplen con lo establecido en el manual operativo del programa.

Procesos de adquisiciones

a) Solicitamos el PAC ejecutado por el Programa REM, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, que reporta cincuenta y nueve (59) procesos de contratación finalizados, veintidós (22) procesos en ejecución, cinco (5) procesos adjudicados, nueve (9) proceso en fase precontractual y dos (2) procesos en fase preparatoria. Con relación a este reporte, determinamos una muestra equivalente al 92.99% (21 procesos) de cobertura de revisión que suman US$ 7,348,997.64, del total de procesos que suman US$ 7,903,297.77. Ver la **Nota 3** Plan Anual de Contratación y la **Nota 4** Revisión de los procesos de adquisición y/o contratación del 2022.

b) Solicitamos el PAC ejecutado por los coejecutores del Programa REM, HEIFER y PARALELO CERO, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, que reporta ciento treinta y ocho (138) procesos de contratación que suman US$ 842,602.67. Con relación a este reporte, determinamos una muestra equivalente al 31.10% (19 procesos) de cobertura de revisión que suman US$ 262,010.98, del total de procesos que suman US$ 766,652.69; distribuidos de la siguiente manera: i) ocho **(8)** procesos realizados por **PARALELO CERO** que suman **US$ 201,811.35** y ii) once **(11)** procesos que suman **US$ 60,199.63**. Ver la **Nota 3** Plan Anual de Contratación y la **Nota 4** Revisión de los procesos de adquisición y/o contratación del 2022.

c) Realizamos procedimientos sustantivos de revisión de documentación soporte, para verificar que los procesos de adquisición hayan cumplido con el manual operativo del Programa, que a su vez está alineado a la normativa del KfW que está basada en buenas prácticas internacional de contratación, y lo establecido en el convenio de financiamiento bajo el criterio de elegibilidad.

d) Verificamos que la adquisición de bienes y servicios cuente con las actas de entrega recepción de los productos y/o conformidad de recepción de los servicios establecidos en los contratos y términos de referencia.

5. Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para permitirnos expresar una conclusión.

Conclusión

6. Como resultado de los procedimientos realizados y la evidencia obtenida, concluimos que la Administración del Programa y de los Coejecutores PARALELO CERO y HEIFER, ha ejecutado en todos los aspectos importantes, los procesos de adquisiciones celebrados para el Programa Global Redd Early Movers (REM) Ecuador - Pagos por Resultados de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD); financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398; de conformidad con la metodología y criterios descritos en el Anexo "A" adjunto, excepto por los incumplimientos reportados en la sección II adjunta de este informe.

Otro asunto

7. Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, el Plan Anual de Contrataciones – PAC incluye 2 procesos declarados desiertos, que suman US$ 1,313,033.02.

Restricciones de uso y distribución

8. Este informe se realizó para información y uso de los miembros del Directorio del FIAS y Cooperante, consecuentemente, este informe puede no ser apropiado para otros propósitos.

OHM & Co.

27 de marzo del 2024
Quito, Ecuador

Chafick Mahauad
Socio

SECCIÓN II

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

INFORME DE REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa REM tiene como objetivo reducir las emisiones provenientes de la deforestación del Ecuador, en concordancia con las decisiones relevantes para REDD+ «*expost* y con base de desempeño» de la Cooperación Alemana, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) y contribuir a la mitigación del calentamiento global a través de la conservación de los bosques y su manejo sostenible. El Programa también busca lograr un efecto catalizador para otros sistemas de pagos por resultados REDD+, así como, las medidas y acciones del Plan de Acción REDD+ (PA REDD+). El Programa REM Ecuador se constituyó por dos contribuciones financieras: El contrato de aporte financiero sobre EUR 11,000,000 del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el contrato de implementación de la financiación sobre 300,000 NOK firmados el 9 de diciembre del 2014.

La adenda al contrato de acuerdo financiero del Programa *Global REM* Ecuador - Pagos por Resultados de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD), No. BMZ201197805 y contrato de implementación de la financiación por EUR 11,000,000 y 300,000 NOK, KFW: 215010095 y 202061398 entre el KFW, Frankfurt AM Main, (KFW) y la República del Ecuador representada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (actual MAATE), para la realización del Programa del Programa *Global REM* Ecuador - Pagos por Resultados de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD), fue celebrada el 27 de junio del 2018.

Ecuador ha experimentado en los últimos años, avances importantes que modifican el escenario de intervención del *REM* desde finales del 2014, estos avances se pueden resumir en los siguientes hechos: (i) Ecuador ha culminado su fase de preparación de REDD+, (ii) el país ha elaborado 15 proyectos para la implementación del REDD+ que en conjunto tienen un costo que supera los US$ 980,000,000 para un período hasta el año 2025, (iii) Ecuador cuenta con un financiamiento relacionado a REDD+ que alcanza aproximadamente los US$ 170,000,000 para el mismo período, lo que únicamente cubre un 17% del costo total estimado de la implementación de actividades del REDD+ para el período 2014-2025) se ha expedido un nuevo Código Orgánico de Ambiente emitido en abril del 2017, que junto con la asunción de un nuevo gobierno, ha modificado varios aspectos institucionales y de política en el país.

El Gobierno del Ecuador tiene previsto invertir los recursos de pago por resultados del *REM*-Ecuador en 6 mecanismos de implementación a nivel local que corresponden a los subcomponentes: PSB, Consolidación de Bioemprendimientos.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Continuación)

Ecuador ha experimentado importantes avances que modifican el escenario de intervención del *REM* de finales del 2014 entre diciembre del 2014 fecha de la firma de los Contratos de Aporte Financiero y la fecha de preparación, negociación del Acuerdo Separada y de esta Estrategia de Distribución del Financiamiento (marzo-mayo del 2018). Estos avances se pueden resumir en los siguientes hechos:

a) Culminación de la fase de preparación de REDD+.

b) Elaboración de propuestas para la implementación de REDD+.

c) Obtención de financiamiento relacionado a REDD+.

d) Expedición del Código Orgánico de Ambiente.

El PA REDD+ consta de cuatro componentes estratégicos (políticas gestión institucional, transición a sistemas productivos sostenibles, manejó forestal sostenible y conservación-restauración) y cinco componentes operativos (monitoreo, salvaguardas, desarrollo de capacidades, involucramiento y gestión de REDD+) que buscan promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que apunten a la convergencia de las agendas ambientales y de desarrollo del país.

El Gobierno del Ecuador ha definido que para los Subcomponentes del *REM* y los PID del PA REDD+, como una condición exigible, corresponde a la sinergia y complementariedad que deben tener entre ellos, es decir, se espera que todas las actividades en campo apoyadas por el Programa REM se complementen y coordinen a fin de incrementar el impacto que se obtuviese si se realizaran por separado. Esto se potencia si se ejecutan dentro de las mismas áreas geográficas específicas y/o de sus áreas de influencia, de manera que se evite la atomización de acciones, alcanzando un mayor impacto en la reducción de la deforestación.

El Programa *Global REM* del Gobierno Alemán apoya el financiamiento puente de REDD+ y abarca la remuneración de resultados en la reducción de emisiones (RE) de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación. El financiamiento se realiza con recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (OAD).

A partir del 2013, los Gobiernos de: Ecuador, Noruega y Alemania, iniciaron un dialogo sobre un Proyecto de cooperación financiera basado en pagos por resultados para el reconocimiento de los esfuerzos ecuatorianos REDD+.

La realización de los pagos por resultados de RE por deforestación, estarán condicionados a la verificación, registro y desactivación de las RE, que serán recompensados por el Programa REM con relación al período 2015 hasta 2019.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Continuación)

Los aportes financieros del Programa REM deben ser invertidos en el marco de la Estrategia General de Distribución del Financiamiento *REM* Ecuador. Este sistema sigue un enfoque «*stock and flow*», creando incentivos para actividades que reduzcan las emisiones asociadas a la deforestación «*flow*» y actividades que mantengan o aumenten las reservas de carbono en los bosques «*stock*/estoque/reserva». Se necesitan ambos componentes con el fin de fortalecer las políticas nacionales para la reducción de la deforestación, en concordancia con las prioridades definidas por el MAE. El componente de «*stock*» se incluye porque a menudo estas actividades benefician comunidades locales y pueblos indígenas, que tienen un papel importante en la conservación y manejo sostenible de los bosques y con el fin de evitar la deforestación de los bosques naturales que actualmente no están bajo amenaza y así evitar incentivos perversos para que se deforesten estos bosques. Este abordaje se aplica de forma flexible para el portafolio de todos los programas previstos del esquema de distribución de financiamiento.

El aporte financiero será utilizado para financiar Programas del Estado (incluyendo Gobiernos Autónomos Descentralizados), cuya finalidad sea afín a los objetivos del Programa REM y permitan una pronta implementación. Las partes acuerdan que durante toda la implementación del Programa REM, por lo menos el 70% del financiamiento total del Programa REM será destinado al componente mecanismos de implementación REDD+ al nivel local, detallados en los párrafos siguientes, con miras a beneficiar de manera directa a actores claves a nivel local.

El restante de hasta el 30% del financiamiento total del Programa REM será destinado al componente Políticas y Condiciones Habilitantes / Operativo, con lo cual se aportará de manera efectiva al arranque de la implementación del PA REDD+ (Operatividad), así como a contribuir con el fortalecimiento de la gobernanza del patrimonio natural, con énfasis en el control y manejo forestal sostenible.

La estrategia de Distribución del Financiamiento del Programa REM se basa en 2 componentes y 8 subcomponentes que están vinculados al PA REDD+ y algunos de sus Planes de Implementación (del PA REDD+) «PID», así contribuyendo también a las metas del PA REDD+.

En fecha 28 de octubre del 2021, se celebra el Primer Adendum al Acuerdo Separado al Contrato de Aporte Financiero, mediante el cual, se actualizan los procedimientos correspondientes que están detallaos en las partes I.1.2 (Detalles del Programa), I.2 (Cronograma) y III (Procedimiento de desembolso) del Acuerdo Separado de la siguiente manera:

- Cambio de metodología hacia una estimación estadística de la deforestación basada en un muestreo sistemático.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Continuación)

- Procesamiento de una línea base de pagos para REM cubriendo el período 2013-2017 con datos bienales (2013-2014,2015-2016,2017-2018)
- Período de reconocimiento de desempeño por reducción de emisiones: el año calendario 2019.
- Pago del 100% del tercer desembolso, después de la verificación independiente de los datos de reducción de emisiones (2019) y línea base de pago (2013-2017).
- El plan de trabajo aprobado incluye los siguientes hitos:

  a) Diseño de muestreo sistemático aplicado para todos los períodos históricos de una línea base de pagos para REM y del período de reconocimiento de desempeño (15 de octubre del 2021).

  b) Entrega Informe Reducción Emisiones 2019 con relación a la línea base de pagos para REM (hasta 28 de febrero del 2022).

  c) Finalización verificación de Reducción de emisiones por Deforestación año 2019 (hasta 30 de abril del 2022).

  d) Aprobación de transferencia de 100% restante del 3er desembolso (hasta mayo 2022).

- Se prorroga la implementación del Programa REM Ecuador hasta el 31 de diciembre del 2024.

2. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

El FIAS, es creado el 6 de septiembre del 2017, mediante Decreto Ejecutivo No. 146 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 76 del 11 de septiembre del 2017, el Señor Presidente de la República otorgó personería jurídica y aprobó la existencia como persona jurídica sin fines de lucro al FIAS, con finalidad ambiental y patrimonio propio, de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ejecutivo No.739, publicado en el Registro Oficial No. 570 del 21 agosto del 2015, que contiene el reglamento del Sistema unificado de Información de Organizaciones Sociales y demás normativa vigente. El FIAS podrá contar con participación del Sector Público.

El FIAS tiene como objeto principal gestionar, receptar, administrar, movilizar, invertir y ejecutar fondos para financiar iniciativas, planes, programas y proyectos tendientes a la gestión ambiental, protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad; así como para las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y para la gestión de la calidad ambiental, articuladas

2. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA (Continuación)

en la legislación ecuatoriana, convenios internacionales y políticas ambientales nacionales.

El FIAS se creó como un nuevo instrumento financiero para reemplazar al Fondo Ambiental Nacional (FAN) en liquidación, que fue un aliado estratégico del MAATE desde el año 2001 y durante este período se firmaron diferentes tipos de convenios para la administración de recursos de cooperación.

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

En el siguiente cuadro se resumen las compras por cada método de adquisición, planificadas por el Organismo Ejecutor por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022:

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método Contratación	Status
Contratados y finalizados en el 2022	Bioeconomía	Servicio de movilización marítima hacia el mar en la provincia de santa elena del proyecto DIPSIMAR	4,700.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Elaboración e instalación de viveros para DIPSIMAR	10,490.61	Solicitud de precios	Finalizado
	Sistema de Monitoreo de Bosque y MRV	Consultoría: "Independent Verification of Ecuador's Emission Reductions for 2019 eligible for results-based payments by the REDD Early Movers Program (REM)"	40,000.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Actualización de APUS y presupuesto referencial para la repotenciación de los campers de los cinco puestos de control forestal del MAATE	1,531.04	Adjudicación directa	Finalizado
	Control Forestal, Extensionismo, Monitoreo PNRP	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de control, extensionismo y de restauración forestal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	17,000.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Análisis de ropa de trabajo	372.12	Adjudicación directa	Finalizado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Consultoría evaluación medio término del programa REM	39,160.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de reactivos para análisis de fitohormonas de algas para CIBE-ESPOL en el marco del proyecto DIPSIMAR	616.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Renovación de licenciamiento del Programa REM-Ecuador	293.59	Adjudicación directa	Finalizado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Adquisición de un equipo de videoconferencia para la UGP de REM	1,678.24	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de plantas de cacao para extensionismo forestal	4,860.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Consultoría modelo de gestión control forestal	4,272.80	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Contratación para diseño e implementación de página web y manejo de redes sociales del Proyecto Socio Bosque II	3,920.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	Consultoría para la actualización del plan de manejo participativo para la gestión y cuidado del Bosque y Vegetación Protector Los Cedros	13,440.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Servicio Técnico informático para el Programa REM	5,000.00	Adjudicación directa	Finalizado
Sub-Total Contrataciones (Van a la página 10)			**147,334.40**		-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Contratados y finalizados en el 2022	Bioeconomía	Adquisición de dos esterilizadores UV en marco del Proyecto DIPSIMAR	980.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	Servicio de mantenimiento correctivo para vehículos de la dirección zonal 5 - oficina técnica de guayas del MAATE	2,884.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Producción y edición de un video sobre el Modelo de Gestión de los bosques y vegetación protectores que implementará la Dirección de Bosques del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	5,000.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Contratación para la adquisición de alcohol antiséptico para el desarrollo del evento "registratón Manabí, socialización con propietarios individuales y colectivos para posibles postulantes, fortalecimiento de imagen institucional y realización de video oficial	1,215.20	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	ADQUISICIÓN DE CINTA DATAKARD CD800 PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "Registratón Manabí, socialización con propietarios individuales y colectivos para posibles postulantes, fortalecimiento de imagen institucional y realización de video oficial"	299.04	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Contratación para la adquisición de porta credenciales y cordones para el desarrollo del evento registratón Manabí, socialización con propietarios individuales y colectivos para posibles postulantes, fortalecimiento de imagen institucional y realización de video oficial"	3,010.56	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de plantas de cacao nacional para la Asociación Artesanal Chucapie a través del Componente de Gestión Forestal	4,860.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	Servicio de mantenimiento correctivo para vehículos de la Oficina técnica de Morona Santiago del MAATE	2,983.31	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de un proyector para uso en actividades enmarcadas dentro del Proyecto DIPSIMAR	998.70	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Servicio de apoyo para el monitoreo de mangle en CENAIM en el marco del proyecto DIPSIMAR	1,320.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Fondos Concursables	Producción de un video animado dirigido a comunidades, pueblos y nacionalidades para socializar el proceso de los fondos concursables en territorio	2,050.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Repotenciación de los Puestos de Control Forestal del MAATE	203,658.56	Licitación Nacional	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de neumáticos para las tres camionetas NISSAN FRONTIER de extensionismo forestal Programa REM	2,075.91	Adjudicación directa	Finalizado
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	Servicio de mantenimiento correctivo para el vehículo de la oficina técnica de Pastaza del Ministerio De Ambiente, Agua Y Transición Ecológica	4,992.96	Adjudicación directa	Finalizado
	Sub-Total Contrataciones (Vienen de la página 9)		**147,334.40**		-
	Sub-Total Contrataciones (Van a la página 11)		**383,662.64**		-

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Contratados y finalizados en el 2022	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Adquisición de herramientas menores que serán utilizadas para actividades del proyecto Control Forestal y Vida Silvestre del MAATE a través del Componente de Gobernanza Forestal	4,854.13	Adjudicación directa	Finalizado
	Amazonía Norte	Consultoría para medir la aceptación del Proyecto Socio Bosque por parte de los beneficiarios y autoridades nacionales/locales	5,000.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Adquisición de 28 archivadores metálicos para el PSB II	3,920.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Monitoreo PNRP	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo del Proyecto Restauración de Paisajes – Manabí del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	634.99	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de materiales para el proceso de despulpar carne de cangrejo a través del Componente Gestión Forestal	3,830.23	Adjudicación directa	Finalizado
	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Contratación del servicio de atención de tala ilegal para las provincias de Esmeraldas/Manabí.	16,038.40	Solicitud de precios	Finalizado
	Monitoreo PNRP	Capacitación para uso del dron para técnicos del Programa de Restauración Forestal a través del Componente de Gestión Forestal del Programa REM	971.04	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de Equipos de Medición y Ubicación para uso de los nuevos facilitadores de extensionismo del Componente de Gestión Forestal del Programa REM	3,452.06	Adjudicación directa	Finalizado
	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Adquisición de materiales diversos para el Proyecto Control Forestal y Vida Silvestre del MAATE a través del componente de Gobernanza Forestal	4,939.57	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de materiales de campo para uso de los nuevos facilitadores de extensionismo del Componente de Gestión Forestal del Programa REM	435.02	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de 3 equipos GPS navegadores para nuevos facilitadores del servicio de elaboración y seguimiento de PMI, del Componente de Gobernanza Forestal del Programa REM.	1,938.59	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Adquisición de suministros de capacitación para ser entregados a los nuevos Facilitadores del servicio de elaboración y seguimiento de PMI del Componente de Gestión Forestal del programa REM	975.91	Adjudicación directa	Finalizado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Adquisición implementos fotográficos para la UPG	833.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Insumos y materiales para el Fortalecimiento de dos viveros del GAD Municipal de Puyango	4,576.04	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de un turbidímetro para el análisis de agua del manglar en el marco del Proyecto DIPSIMAR.	2,345.28		Finalizado
	Sub-Total Contrataciones (Vienen de la página 10)		**383,662.64**		-
	Sub-Total Contrataciones (Van a la página 12)		**438,406.90**		-

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Contratados y finalizados en el 2022	Sistema de Monitoreo de Bosque y MRV	Contratación del servicio de Cobertura satelital de collares a través del uso de la red de IRIDIUM	8,035.23	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de kits de micropipetas y soportes para el análisis de plantas de cacao en el marco del Proyecto DIPSIMAR	2,302.54	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de materiales para equipo de sistema de purificación en el marco del Proyecto DIPSIMAR	4,997.05	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Servicio de logística y producción de material pop para el evento de reconocimiento a socios del proyecto socio bosque ii "juntos por los bosques y la transición ecológica	4,996.66	Adjudicación directa	Finalizado
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	Servicio de mantenimiento correctivo para vehículos de la Dirección Zonal de Esmeraldas del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	3,000.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Contratación del servicio de producción de material pop y alquiler de carpas para el evento del proyecto socio bosque ii "juntos por el MAATE	3,572.80	Adjudicación directa	Finalizado
	Gobernanza PSB	Servicio de catering para 50 personas para el taller "norma de protección COSTERLOGISTICA"	336.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Monitoreo PNRP	Servicio de movilización para personal del MAATE para asistir a evento institucional Clima Laboral	1,320.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Adquisición de entradas presenciales y virtuales para el XXIV Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (REDLAC) del 24 al 27 de octubre de 2022, en Quito – Ecuador	3,700.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de un molino coloidal para procesamiento de macroalgas en el marco del Proyecto DIPSIMAR	1,890.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	Contratación Servicio de logística para realizar taller de socialización "Actualización de la norma de regularización, legalización y comodato de tierras en el patrimonio forestal nacional a través del Componente de Gobernanza Forestal	1,151.19	Adjudicación directa	Finalizado
	Extensionismo Forestal	Servicio de capacitación en gestión de la información geográfica y elaboración de una guía de aprendizaje, en el marco del programa semipresencial para extensionistas y técnicos forestales (REM Y MAATE) financiado por el programa REM	4,850.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de plantas de cacao CCN51 para desarrollar los ensayos de cacao y bioproductos de macroalgas del proyecto DIPSIMAR	280.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de cabos para sistemas de maricultura a utilizarse en el componente 3 del proyecto DIPSIMAR	1,890.09	Adjudicación directa	Finalizado
	Bioeconomía	Adquisición de materiales de ferretería para el componente 3 del Proyecto DIPSIMAR"	4,773.90	Adjudicación directa	Finalizado
Sub-Total Contrataciones (Viene de la página 11)			**438,406.90**		-
Total Contratación según PAC			**485,502.36**		-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Precontractual 2022	Restauración Forestal	Consultoría de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP – MAATE – REM en la Reserva de Biósfera Bosque Seco en las provincias de Loja y El Oro	999,753.02	Licitación Nacional	Pre-Contractual
	Restauración Forestal	Ejecución de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP — REM- MAATE licitación nacional por lotes	1,814,000.00	Licitación Nacional	Pre-Contractual
	Amazonía Norte	Consultoría "para el diseño, desarrollo e implementación de la automatización de los procesos vinculados a los módulos: 1. Módulo de calificación, verificación y selección de aplicaciones, 2. Administración de convenios, 3. Control y monitoreo, 4. Pago de incentivos 5. Reportería, en el sistema de evaluación monitoreo y postulación Semop del proyecto socio bosque, que incluye soporte y mantenimiento	128,392.32	Licitación Nacional	Pre-Contractual
	Extensionismo Forestal y Monitoreo PNR	Adquisición de cinco camionetas doble cabina 4x4 a diésel para uso en actividades de Gestión Forestal del Programa REM, que incluye mantenimiento preventivo y/o correctivo	214,065.60	Licitación Nacional	Pre-Contractual
	Extensionismo Forestal y Monitoreo PNR	Adquisición de diez (10) drones para las actividades levantamiento, verificación y monitoreo de las actividades del componente de gestión forestal del Programa REM	58,947.47	Licitación Nacional	Pre-Contractual
	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Estrategia para la Gestión Sostenible del Patrimonio Nacional Forestal (FAO)	499,941.72	Co-Ejecución	Pre-Contractual
	Extensionismo Forestal	Adquisición de insumos para vivero de la asociación de productores río canandé a través del componente de gestión forestal	3,030.53	Adjudicación Directa	Pre-Contractual
	Bioeconomía	Servicio de reparación de autosampler y adquisición de repuestos del equipo HPLC Perkin Elmer para el CIBE de la ESPOL, para el análisis de muestras de macroalgas en el marco del proyecto DIPSIMAR	3,976.00	Adjudicación Directa	Pre-Contractual
	Restauración Forestal	Implementación de actividades de restauración forestal en 261 hectáreas de la provincia de Pichincha dentro del ecosistema de Bosque Seco Andino (FAO)	313,280.00	Co-Ejecución	Pre-Contractual
Total Contratación según PAC			**4,035,386.66**		-

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Preparatoria 2022	Bioeconomía	Adquisición de un reactor para análisis de elementos en el marco del Proyecto DIPSIMAR	7,925.12	Solicitud de precios	Preparatoria
	Bioeconomía	Contratación del servicio de secuenciación transcriptómica para muestras de plantas de cacao en el marco del proyecto DIPSIMAR	18,467.12	Solicitud de precios	Preparatoria
Total Contratación según PAC			**26,392.24**		-

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Contratados ejecutados en el 2022	Restauración Forestal	Restauración Forestal en Zonas de Influencia en la Cordillera Chongón Colonche en la Provincia de Santa Elena	250,000.00	Licitación Nacional	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Mantenimiento vehicular camionetas jac extensionismo forestal	12,569.96	Adjudicación Directa	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Servicio de rastreo satelital para 4 vehículos destinados para Extensionismo y Restauración Forestal del Programa REM - Ecuador	896.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal y Control Forestal	Servicio de diseño e implementación de la estrategia de comunicación para el uso sostenible de los recursos forestales y la prevención de la deforestación	110,051.20	Licitación Nacional	Ejecución
	Bioeconomía	Servicio de movilización en embarcación para trasladarse hacia las rutas asignadas, en la zona de El Morro-Puná-Posorja, para realizar las actividades del proyecto DIPSIMAR	5,000.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Bioeconomía	Servicio de apoyo para el monitoreo de mangle en la FCV - ESPOL el marco del proyecto DIPSIMAR	1,950.70	Adjudicación Directa	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI) ESMERALDAS, PICHINCHA, LOJA, GUAYAS -SANTA ELENA (adjudicación directa)	84,000.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI)", para la provincia de Manabí	21,000.00	Solicitud de precios	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI)", para las provincias de Guayas – El Oro	21,000.00	Solicitud de precios	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI)", para las provincias de Azuay – Morona Santiago	21,000.00	Solicitud de precios	Ejecución
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	contratación del servicio de atención de tala ilegal para las provincias de Morona Santiago/Pastaza, Zamora Chinchipe/Loja, Guayas/Santa Elena/El Oro (adjudicación directa)	47,250.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Fortalecimiento de la fiscalización de la desforestación ilegal	Contratación del servicio de atención de tala ilegal para las provincias de Esmeraldas/Manabí.	14,062.50	Solicitud de precios	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI)", para las provincias de Carchi – Imbabura, Cotopaxi – Tungurahua – Chimborazo	42,000.00	Solicitud de precios	Ejecución
	Restauración Forestal	Ejecución de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP – MAATE – REM en áreas del ecosistema de manglar, en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro	969,832.92	Licitación Nacional	Ejecución
Subtotal Contratación según PAC (van a la página 15)			**1,600,613.28**		-

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

Proceso	Subcomponente	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Contratados ejecutados en el 2022	Unidad de Gestión del Programa REM	Adquisición de equipos de informáticos para el fortalecimiento de los diferentes componentes del Programa Rem-Ecuador y de la UGP	42,548.62	Solicitud de precios	Ejecución
	Bioeconomía	Estudio de prefactibilidad previo a la implementación de un proyecto de manejo de maricultura de pepino de mar con un enfoque ecosistémico como una alternativa productiva para los pobladores de las 5 áreas de la red de áreas marino costeras protegidas del Oro, Santa Elena y Manabí	19,999.84	Adjudicación directa	Ejecución
	Bioeconomía	Adquisición de termoblocks y equipos afines, en el marco del Proyecto DIPSIMAR	4,728.64	Adjudicación directa	Ejecución
	Unidad de Gestión del Programa REM	Servicio de Azure infraestructura espacial REM	3,562.05	Adjudicación directa	Ejecución
	Control Forestal y Trazabilidad de Productos Forestales	Servicio de internet para el Puesto Fijo de Control Forestal ubicado en el sector de las Golondrinas, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura	672.00	Adjudicación directa	Ejecución
	Unidad de Gestión del Programa REM	Adenda del contrato de arrendamiento para programas y proyectos del fondo ambiental sostenible - oficina 8b del programa REM Ecuador	59,136.00	Adjudicación directa	Ejecución
	Unidad de Gestión del Programa REM	Suscripción a la plataforma web para consultas de normativa legal LEXIS para el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	1,890.38	Adjudicación directa	Ejecución
	Extensionismo Forestal	Contratación del servicio de rastreo satelital para tres (3) vehículos marca JAC destinos para Extensionismo Forestal del Programa REM - Ecuador"	1,545.60	Adjudicación directa	Ejecución
Subtotal Contratación según PAC (viene de la página 14)			**1,600,613.28**	-	-
Total Contratación según PAC			**1,734,696.41**	-	-

Proceso	Subcomponente		Costo de Contrato (USD)	Método de Contratación	Status
Adjudicado 2022	Restauración Forestal	Convenio de Co-ejecución para la implementación de actividades de restauración forestal en 350 hectáreas de la provincia de Imbabura en los cantones Antonio Ante, Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, dentro del ecosistema de bosque seco andino	350,000.00	Co-Ejecución	Adjudicado
	CITES	Licitación consultoría "Muestreo diagnóstico de las poblaciones de las especies forestales CITES	410,984.00	Adjudicación directa	Adjudicado
	Amazonía Norte	Elaboración de los planes de manejo y expedientes para declarar Bosques y Vegetación Protectores en Amazonía norte	99,960.00	Licitación Nacional	Adjudicado
	Unidad de Gestión del Programa REM	Contratación del servicio de apoyo a la gestion de la UGP del Programa REM-CAS	687,176.10	Adjudicación directa	Adjudicado
	Control Forestal, Extensionismo, Monitoreo PNRP	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de control, extensionismo y de restauración forestal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	73,200.00	Adjudicación directa	Adjudicado
Total Contratación según PAC			**1,621,320.10**		-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
Consorcio Paralelo Cero. Proyecto: Fondos concursables	UOPROCAE CON009001 Consultoría para el fortalecimiento del Sistema Interno de Control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base	14,672.00	Solicitud de ofertas	Finalizado
	MANCOMUNIDAD DEL BOSQUE SECO CON015004 Consultoría para la identificación y sistematización de las mejores prácticas de manejo de productos de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco para la definición de una marca colectiva basada en el manejo ambiental sostenible	49,848.96	Solicitud de precios	Finalizado
	Y DE CUCUY CON047009 Formulación y aplicación de un plan de capacitación para la elaboración de bioinsumos a aplicarse en la huerta cacaotera	5,800.00	Solicitud de precios	Finalizado
	MANCOMUNIDAD DEL BOSQUE SECO BNS015004.2 Maquina cosedora Frigorifico vertical Coolers para queso	2,288.81	Solicitud de precios	Finalizado
	RÍO MATAPALO BNS010002 Botas (pares), palas y podones 65 unidades c/u	2,499.50	Solicitud de precios	Finalizado
	MANCOMUNIDAD DEL BOSQUE SECO BNS015004.1 Potenciómetro para alimentos	326.00	Solicitud de precios	Finalizado
	COLSPA BNS051009 Materiales de construcción (Centro de acopio)	49,848.00	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE SER009003 Servicio para la supervisión y coordinación de actividades y resultados del proyecto de UOPROCAE cofinanciado con fondos REM	5,100.00	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE SER009005 Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE	14,896.00	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE SER009006 Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCAM (BELLAVISTA Y MONO MANSO), perteneciente a UOPROCAE	14,999.04	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE SER009009 Servicio de readecuación del centro de acopio de ECO-CACAO perteneciente a UOPROCAE	14,985.60	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE SER009007 Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCAR, perteneciente a UOPROCAE	7,247.44	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE SER009008 Servicio de readecuación del centro de acopio de ASOPROARONES perteneciente a UOPROCAE	7,438.95	Solicitud de precios	Finalizado
	RÍO MATAPALO SER010020 Servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua para el centro de procesamiento de tagua de la Asociación Río Matapalo	25,557.28	Solicitud de precios	Finalizado
	RÍO MATAPALO SER010021 Servicio para la readecuación de la infraestructura de secado de la pepa de tagua de la asociación Río Matapalo	12,497.00	Solicitud de precios	Finalizado
Subtotal Contratación según PAC (Van a la página 17)		**228,004.58**	-	-

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
Consorcio Paralelo Cero. Proyecto: Fondos concursables	PROCAP SER022018 Servicio para la readecuación de área para tostado, procesamiento y empaque de café dentro del centro de acopio de PROCAP	23,510.61	Solicitud de precios	Finalizado
	HERLINDA GONZÁLEZ SER028026 Servicio para la readecuación y ampliación del centro de elaboración artesanal de sombreros y otros artículos utilitarios de paja toquilla de la Asociación de productores manos mágicas Herlinda, de la comuna Dos Mangas	45,998.40	Solicitud de precios	Finalizado
	Y DE CUCUY SER047023 Servicio para la instalación de infraestructura para la fermentación de granos de cacao de la Asociación Y de Cucuy	4,569.60	Solicitud de precios	Finalizado
	Y DE CUCUY SER047025 Servicio para la readecuación y equipamiento de la biofábrica de producción de insumos, ubicada en el Centro de Acopio de la Y de Cucuy	8,740.03	Solicitud de precios	Finalizado
	COLSPA SER051013 Servicio para supervisión y dirección técnica para la construcción del centro de acopio, laboratorio y espacio de capacitación de COLSPA	3,840.00	Solicitud de precios	Finalizado
	RÍO MATAPALO SER010022 Servicio para la readecuación y ampliación del sistema eléctrico del centro de procesamiento de tagua de la Asociación Río Matapalo, incluye adquisición e instalación de transformador	7,330.00	Solicitud de precios	Finalizado
	Y DE CUCUY SER047024 Servicio para la readecuación de infraestructura de secado y almacenamiento de cacao en el centro de acopio de la Y de Cucuy	46,621.22	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE CON009002 Consultoría para la implementación y manejo de un Sistema de Información Geográfica sobre unidades de producción y áreas de conservación voluntaria en el territorio de influencia de UOPROCAE	24,750.00	Solicitud de precios	Finalizado
	UOPROCAE BNS009001 Tablet (8) Pantalla de 8.7" 32GB de memoria y 3GB RAM LTE 4G Laptop (1) I7 11800H Disco SSD 512 GB 16 GB RAM 144 HZ WIN 10 NVIDIA RTX 3050TI 4096 MB PC de escritorio (4) Motherbooar Gigabyte H310M-H 2.0 Liga 1151 Procesador I5 9500 LGA 1151 9th GEN INTEL 3GHZ 9MB SSD 240 GB 2.5" 4 GB RAM DDR4 2666 MHZ CON MONITOR LED 20" 20MK400 20M38H-B 20M37H HDMI-VGA	6,228.00	Solicitud de precios	Finalizado
	PROCAP SER022019 Servicio para la readecuación del sistema eléctrico para el centro de acopio de PROCAP, incluyendo la adquisición e instalación de transformador	10,970.22	Solicitud de precios	Finalizado
	HERLINDA GONZÁLEZ CON028010 Consultoría para la formulación y desarrollo de un plan de fortalecimiento agro productivo y artesanal de familias involucradas en la cadena de valor de la paja toquilla en la zona norte de Santa Elena	15,556.80	Solicitud de precios	Finalizado
	MANCOMUNIDAD DEL BOSQUE SECO BNS015003 Computadora de escritorio Impresora multifunción Laptop (MBS) Laptops (biotienda Puyango)	3,500.00	Adjudicación directa	Finalizado
	ASO 15 DE ENERO BNS029007 Computadora de escritorio Impresora	1,416.80	Adjudicación directa	Finalizado
Subtotal Contratación según PAC (Viene de la página 16)		**228,004.58**		-
Subtotal Contratación según PAC (van a la página 18)		**431,036.26**		-

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
Consorcio Paralelo Cero. Proyecto: Fondos concursables	Servicio de readecuación y equipamiento para la asociación agropecuaria La Y de Cucuy	2,269.15	Solicitud de precios	Finalizado
	Baldes de acero de 12 litros, Granuladora de acero inoxidable, Paleta de acero inoxidable con mango de madera, Prensa manual de acero para quesos, Tamices de acero inoxidable	3,370.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Máquina Fechadora Digital Semiautomática de cinta térmica para superficies	520.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Conexión a instalaciones independientes, Kit de rayos UV, Medidor de humedad portátil, Molino eléctrico para café tostado Monitor clasificador de café verde, Selladora de pedal eléctrico para bolsas, Tostadora de café de 15 kg	46,900.00	Solicitud de precios	Finalizado
	Servicio para la readecuación de las unidades de producción de panela ganulada de COLSPA, con énfasis en infraestructura de sanitización	26,300.00	Solicitud de precios	Finalizado
	Servicio de instalación red de internet, red de cámaras de seguridad (Incluye Materiales)	1,433.60	Adjudicación directa	Finalizado
	Fregaderos	1,320.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Molino Picador Modelo 2D Marca JF	3,741.92	Adjudicación directa	Finalizado
	Deshidratador marca YONGKANG, Modelo DF32	3,640.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Consultoría para la formulación y aplicación de un plan de fortalecimiento de capacidades de organizaciones recolectoras y procesadoras de tagua para afirmar la cadena de valor	23,900.80	Solicitud de precios	Finalizado
	Consultoría para el levantamiento de una línea base ambiental que incorpore información sobre reservorios de carbono y censos de biodiversidad	29,960.00	Solicitud de precios	Finalizado
	Servicio para el desarrollo de redes sociales y sitio WEB de UOPROCAE	1,904.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Servicio de maquila de barras promocionales de chocolate utilizando cacao con diferentes perfiles organolépticos	2,440.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Marmita yogurtera	3,799.04	Adjudicación directa	Finalizado
	Servicio de readecuación del horno y chimenea del emprendimiento de panela granulada de la RBSS	4,100.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Fundas para empaque de café	4,916.00	Adjudicación directa	Finalizado
Subtotal Contratación según PAC (Viene de la página 17)		**431,036.26**		-
Subtotal Contratación según PAC (van a la página 19)		**591,550.77**		-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
Consorcio Paralelo Cero. Proyecto: Fondos concursables	Adquisición de 104 Tanques plásticos para fermentado de café con drenaje	11,399.91	Solicitud de precios	Finalizado
	Servicio de elaboración de letrero para PROCAP	320.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Servicio para iniciar el trámite para la obtención de marca y notificación sanitaria del café tostado y molido de PROCAP	1,499.99	Adjudicación directa	Finalizado
	2 Aire Acondicionado Marca TCL 1200 BTU-TAC12CSA	988.29	Adjudicación directa	Finalizado
	Bomba, Compresor, Kavetas, Hidrolavadora, Palas de Metal, Palas de Plástico	2,005.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Prendas de trabajo para realizar procesos de industrialización de la Asociación 15 de enero	1,896.83	Adjudicación directa	Finalizado
	Materiales e insumos para apoyo a unidades familiares de la Asociación 15 de Enero	1,315.44	Adjudicación directa	Finalizado
	Adquisición de equipos electrónicos para el centro de desarrollo integral COLSPA	2,334.64	Adjudicación directa	Finalizado
	Analizador de humedad para panela, Balanza digital Capacidad 2 kg, Balanzas de piso Capacidad: 1 tn, Medidor de pH de bolsillo PH60, Autoclave de 24 L BIOBASE/AUTOMATICA, Termómetor digital Punta Metálica Capacidad: -50°C a +300°C Hidrómetro Capacidad: 0-100 %, Refractómetro de mano 0-30 °Brix	3,002.60	Adjudicación directa	Finalizado
	Consultoría para la formulación y puesta en marcha de un sistema integral de gestión de los recursos naturales y del sistema de producción de COLSPA	15,198.40	Adjudicación directa	Finalizado
	Microondas Whirlpool Capacidad: 20 lt , Encimera Inducción Indurama EI4PVE53., Dimensiones: 5.8 cmx59cmx52xm Refrigerador Indurama RI 395	777.01	Fondo rotativo	Finalizado
	Vasos de precipitación plástico 100 mL, Vasos de precipitación plástico 50 mL, Probeta plástica 250 mL Probeta plástica 50 mL, Matraz Erlen Meyer 250 mL, Pipeta volumétrica 10 mL, Varilla de agitación 80x300 mm, Piseta plástica de 500ml, Embudo plástico 50 mm, Embudoplástico 100 mm, Microfast Mohos y Levaduras /25 unidades, Microfast coliformes y E coli/ 25 unidades, Microfast aerobios totales / 25 unidades	600.74	Fondo rotativo	Finalizado
	Equipos e insumos para protección del personal de la 15 de enero	282.06	Adjudicación directa	Finalizado
	Montaje y realización de una feria intercultural y casa abierta orientada a difundir el quehacer de UOPROCAE en los ámbitos ambiental, productivo y socioorganizativo	4,175.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Servicio para el equipamiento complementario, remodelación y acabados de la biotienda de Alamor de la RBSS	15,351.20	Solicitud de precios	Finalizado
Subtotal Contratación según PAC (Viene de la página 18)		**591,550.77**		-
Subtotal Contratación según PAC (van a la página 20)		**652,697.88**		-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
Consorcio Paralelo Cero. Proyecto: Fondos concursables	Servicio para la obtención y entrega de códigos de barra para los productos de los bioemprendimientos de la RBSS	450.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Equipos tecnológicos para uso de oficina para la asociación 15 de Enero	2,956.80	Adjudicación directa	Finalizado
	Mobiliario 15 Enero	1,523.20	Adjudicación directa	Finalizado
	Equipos para instalación del sistema de agua dentro de las unidades familiares	3,450.15	Adjudicación directa	Finalizado
	Equipos de purificación y tratamiento de aguas para las unidades familiares de la 15 de enero	2,360.23	Adjudicación directa	Finalizado
	Fundas de empaque	728.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Equipos e insumos para embasado de polvo de carapacho como subproducto de la Asociación 15 de enero	390.01	Adjudicación directa	Finalizado
	Línea blanca para mejorar la conservacion de la pulpa de cangrejo de las unidades familiares Asociación de la 15 de Enero	4,745.44	Adjudicación directa	Finalizado
	Equipos menores para la elaboración de pulpa de cangrejo de las unidades familiares de la Asociación 15 de Enero	1,733.76	Adjudicación directa	Finalizado
	Fregaderos para la limpieza del cangrejo de la asociación 15 de enero	4,860.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Utensilios standard para la preparación de productos de cangrejo de la asociación 15 de enero	373.86	Adjudicación directa	Finalizado
	Consultoría para investigación y capacitación sobre el aprovechamiento sostenible del cangrejo y sus diversos usos	15,800.00	Solicitud de Precios	Finalizado
	Consultoría para el desarrollo de la marca de productos del cangrejo: inicio de trámite para notificasión sanitaria, estudio de marcado para la pulpa de cangrejo	7,683.20	Adjudicación directa	Finalizado
	Diseño planta de producción de pulpa de cangrejo para la Asociación de cangrejeros 15 de enero.	672.00	Fondo Rotativo	Finalizado
	Servicio de intalación de centralinas para las unidades familiares de la 15 de enero	1,800.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Elaboración de materiales publicitarios para el fortalecimiento de la imagen coorporativa de las unidades familiares y negocio asociativo de la Asociación 15 de enero	999.04	Adjudicación directa	Finalizado
Subtotal Contratación según PAC (Viene de la página 19)		**652,697.88**		-
Subtotal Contratación según PAC (van a la página 21)		**703,223.57**		-

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, N° KfW/BMZ: 201197805 y 215010095, N° KfW/KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
Consorcio Paralelo Cero. Proyecto: Fondos concursables	Servicio de instalación de cámaras de seguridad	876.32	Adjudicación directa	Finalizado
	Adquisición de equipos y herramientas de seguridad para la operatividad de PROCAP	1,548.01	Adjudicación directa	Finalizado
	Adquisición de materiales para tumbado de PROCAP	181.89	Adjudicación directa	Finalizado
	Materiales de construcción para la adecuación de biofábricas de la asociación PROCAP	2,876.83	Adjudicación directa	Finalizado
	Servicio para la ampliación del sistema de agua de la asociación Río Matapalo	1,715.45	Adjudicación directa	Finalizado
	Hornas de sombrero	813.12	Adjudicación directa	Finalizado
	Consultoría para la Gestión y manejo participativo de la marca de calidad de los productos de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco orientada a fortalecer las capacidades de los emprendimientos participantes	49,000.00	Solicitud de Precios	Finalizado
	Servicio Integral de promoción del Sello Calidad del Bosque Seco	4,250.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Parlante para la promoción del sello de calidad de la Mancomunidad del Bosque Seco	323.50	Adjudicación directa	Finalizado
	Carpa para la promoción de la Marca de Calidad de la Mancomunidad del Bosque Seco	680.00	Adjudicación directa	Finalizado
	Servicio de Mejora de los sistemas de seguridad de los centros de acopio de base	1,164.00	Adjudicación directa	Finalizado
Subtotal Contratación según PAC (Viene de la página 21)		**703,223.57**		-
Total PAC COEJECUTOR PARALELO CERO		**766,652.69**		-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
HEIFER PROYECTO GUARANGO	Contratación asistente de fortalecimiento organizativo y comunicación	11,838.48	Adjudicación Fuera de Concurso	Ejecución
	Adquisición disco duro externo para almacenamiento de material audiovisual del proyecto	156.80	Adjudicación Directa	Ejecución
	Contratación de jornadas de filmación para story telling Nro. 01	725.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio de catering para evento de socialización inicial del proyecto	1,675.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición chalecos para identificación de equipo técnico en talleres	403.20	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio de alquiler de camioneta movilización socialización y recolección zona sur	480.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio de capacitación de manejo de guarango para exportación, cosecha, acopio y embalaje del producto.	746.68	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicios de apoyo logístico evento de socialización inicial del proyecto, en parroquia Langos San Andres.	2,105.71	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio movilización del personal técnico en la zona norte para seguimiento y avances del proyecto	253.20	Adjudicación Directa	Ejecución
	Taller de seguimiento y evaluación del proyecto, taller equipo técnico, jornada completa.	209.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición GPS para georreferenciación de la zona sur (Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha)	694.40	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición de material de imprenta (sello y hojas de participantes membretadas)	167.22	Adjudicación Directa	Ejecución
	Contratación de consultoría línea base de arranque del proyecto	6,944.00	Adjudicación Fuera de Concurso	Ejecución
	Adquisición de material de imprenta (comprobantes de egreso para archivo del proyecto)	112.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículo PCT9939	303.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición de 14.000 plántulas de guarango para la entrega a las organizaciones interesadas en el proyecto.	7,000.00	Solicitud de Precios	Ejecución
	Contratación de jornadas de filmación para story telling Nro. 02 y 03	2,800.00	Adjudicación Directa	Finalizado
	Servicios de mantenimiento correctivo de vehiculo PCT9939	266.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición de material de comunicación del proyecto (roll up)	123.65	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición de neumáticos para camioneta PCT9939	600.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio de rastreo satelital camioneta PCT9939	357.28	Adjudicación Directa	Finalizado
	Adquisición de insumos de seguridad industrial para personal de las organizaciones	585.85	Adjudicación Directa	Ejecución
Subtotal Contratación según PAC (Van a la página 19)		**38,546.47**		-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

COEJECUTOR	Objeto	Costo de Contrato (USD)	Método de contratación	Status
HEIFER PROYECTO GUARANGO	Adquisición de material de imprenta (roll ups de difusión para el proyecto)	360.42	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio movilización del personal técnico para seguimiento y avances del proyecto	140.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Taller de Silvicultura a organizaciones en finca agroecológica "Shugo Tola" jornada completa con demostración de cultivos asociativos.	800.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Contratación de consultoría legal de la red de guarango	9,000.00	Adjudicación Fuera de Concurso	Finalizado
	Adquisición GPS para georreferenciación zona sur (Carchi, Imbabura, Pichincha)	280.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición de neumáticos para camioneta PDR6742	370.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio movilización del personal técnico en la zona norte para seguimiento y avances del proyecto	155.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículo PCT9939	352.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Contratación de servicios de asistencia técnica fortalecimiento organizativo	4,480.00	Adjudicación Directa	Finalizado
	Servicios transporte terrestre participantes taller para establecimiento de acuerdos de interacción de la red de guarango zona sur	290.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicios transporte terrestre participantes taller para establecimiento de acuerdos de interacción de la red de guarango zona sur	300.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículo PCT9939	447.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Servicios transporte terrestre participantes taller para establecimiento de acuerdos de interacción de la red de guarango zona norte	300.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Contratación de servicio de asistencia técnica de geo-referenciación	4,480.00	Adjudicación Directa	Finalizado
	Contratación de servicios de asistencia técnica para la cadena de valor del guarango	4,480.00	Adjudicación Directa	Finalizado
	Adquisición de batería nueva para equipo de cómputo asistente administrativa	140.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición chalecos para identificación de equipo técnico de contratación en talleres.	214.20	Adjudicación Directa	Ejecución
	Contratación de servicio de asistencia a proceso de compras del proyecto	4,480.00	Adjudicación Directa	Finalizado
	Adquisición de materiales e insumos para convenio de apoyo a vivero Pichincha	1,980.45	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición de materiales e insumos para convenio de apoyo a vivero Imbabura	1,763.00	Adjudicación Directa	Ejecución
	Adquisición de materiales e insumos para convenio de apoyo a vivero Chimborazo	2,591.44	Adjudicación Directa	Ejecución
Subtotal Contratación según PAC (Viene de la página 18)		**38,546.47**	-	-
Total Contratación según PAC		**75,949.98**	-	-

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN: (Continuación)

Resumen de procesos REM:

Status	Número de procesos	Valor de Contrato (USD)
ADJUDICADO	5	1,621,320.10
EJECUCIÓN	22	1,734,696.41
FINALIZADO	59	485,502.36
PRE CONTRACTUAL	9	4,035,386.66
PREPARATORIA	2	26,392.24
Total general	**97**	**7,903,297.77**

Resumen de procesos Coejecutores:

Coejecutor	Tipo de Proceso	Número de procesos	Valor de Contrato (USD)
Paralelo Cero	Ajudicación directa	57	132,274.42
Paralelo Cero	Fondo rotativo	3	2,049.75
Paralelo Cero	Solicitud de Precios	35	632,328.52
HEIFER	Adjudicación directa	39	41,167.50
HEIFER	Adjudicación fuera de concurso	3	27,782.48
HEIFER	Solicitud de precios	1	7,000.00
Total general	**-**	**138**	**842,602.67**

Resumen de procesos REM - Coejecutores:

Ejecutor	Número de procesos	Valor de Contrato (USD)
REM	97	7,903,297.77
Paralelo Cero	95	766,652.69
HEIFER	43	75,949.98
Total (T)	**235**	**8,745,900.44**

4. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN – REM Y COEJECUTORES:

Del total de los procesos ejecutados directamente por el Programa REM a través del FIAS y Coejecutores que suman US$ 8,745,900.44 y equivalen a doscientos treinta y cinco (235) procesos, se determinó una muestra de revisión del 87.02% equivalente a US$ 7,611,008.62, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:

4. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN – REM Y COEJECUTORES: (Continuación)

4.1 De total de noventa y siete (97) procesos de contratación que suman US$ 7,903,297.77; ejecutados directamente por el Programa REM, realizados durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, según consta en el plan anual de contratación, determinamos una cobertura de revisión del 92.99% (21 procesos) que suman US$ 7,348,997.64, A continuación, se detalla los procesos de contratación sobre los cuales se realizó la respectiva revisión:

Proveedor	Objeto contratación	Costo de la Adquisición (USD)	Fecha de Contratación	Método de adquisición	Objeto contratación
-	Consultoría de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP – MAATE – REM en la Reserva de Biósfera Bosque Seco en las provincias de Loja y El Oro	999,753.02	Desierto	Licitación Nacional	Servicios
En proceso de adjudicación	Ejecución de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP — REM- MAATE licitación nacional por lotes PRIORITARIAS ESTABLECIDAS POR EL PNRP — REM- MAATE LICITACIÓN NACIONAL POR LOTES	1,814,000.00	02/12/2022	Licitación Nacional	Servicios
DISTRIAUTO C Cía.Ltda.	Adquisición de cinco camionetas doble cabina 4x4 a diésel para uso en actividades de Gestión Forestal del Programa REM, que incluye mantenimiento preventivo y/o correctivo	214,065.50	06/02/2023	Licitación Nacional	Bienes
FAO	Estrategia para la Gestión Sostenible del Patrimonio Nacional Forestal (FAO)	499,941.72	11/01/2023	Co-Ejecución	Servicios
-	Implementación de actividades de restauración forestal en 261 hectáreas de la provincia de Pichincha dentro del ecosistema de Bosque Seco Andino	312,280.00	Desierto	Co-Ejecución	Servicios
Sub-Total Muestra revisada (Van a la página 24)		**3,840,040.24**			

4. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN – REM Y COEJECUORES: (Continuación)

Proveedor	Actividad	Costo de la Adquisición (US$)	Fecha de Contratación	Método de adquisición	Objeto contratación
AENOR INTERNATIONAL S.A.U.	Consultoría: "Independent Verification of Ecuador's Emission Reductions for 2019 eligible for results-based payments by the REDD Early Movers Program (REM)"	40,000.00	22/02/2022	Adjudicación Directa	Servicios
KARSTEN ALFRED Weitzenegger	Consultoría evaluación medio término del Programa REM	39,160.00	27/04/2022	Adjudicación Directa	Servicios
HEIFER - GAD PROVINCIAL DE SANTA ELENA	Restauración Forestal en Zonas de Influencia en la Cordillera Chongón Colonche en la Provincia de Santa Elena	250,000.00	03/06/2022	Licitación Nacional	Servicios
GAD PROVINCIAL DE IMBABURA	Convenio de Co-ejecución para la implementación de actividades de restauración forestal en 350 hectáreas de la provincia de Imbabura en los cantones Antonio Ante, Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, dentro del ecosistema de bosque seco andino	350,000.00	06/07/2022	Co- ejecución	Servicios
CONSORCIO CESPU CIA. LTDA. - KARUA CIA. LTDA.	Servicio de diseño e implementación de la estrategia de comunicación para el uso sostenible de los recursos forestales y la prevención de la deforestación	110,051.20	13/09/2022	Licitación Nacional	Servicios
ARMANDO CARVAJAL	Repotenciación de los Puestos de Control Forestal del MAATE	203,658.56	2/8/2022	Licitación Nacional	Obra Servicios
OMAR LUNA - ESMERALDAS NARCISA CARTUCHE - LOJA ADRIANA VELAZCO - PICHINCHA Y XAVIER CARCHI-SANTA ELENA	Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI) ESMERALDAS, PICHINCHA, LOJA, GUAYAS -SANTA ELENA	84,000.00	30/06/2022	Adjudicación Directa	Servicios
MORONA PASTAZA - WILLAM IBAQUIMBO GUAYAS - JUAN CARLOS VARGAS ZAMORA - VICENTE MORENO	Contratación del servicio de atención de tala ilegal para las provincias de Morona Santiago/Pastaza, Zamora Chinchipe/Loja, Guayas/Santa Elena/El Oro	47,250.00	14/7/2022	Adjudicación Directa	Servicios
Sub-Total Muestra revisada (Viene de la página 25)		**3,840,040.24**			
Sub-Total Muestra revisada (Van a la página 27)		**4,964,160.00**			

4. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN – REM Y COEJECUTORES: (Continuación)

Proveedor	Actividad	Costo de la Adquisición (US$)	Fecha de Contratación	Método de adquisición	Objeto contratación
MARCO CUASAPAZ - CARCHI IMBABURA LUCIA PUJOS - COTOPAXI TUNGURAHUAA	Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI)", para la provincia de Carchi – Imbabura, Cotopaxi – Tungurahua – Chimborazo	42,000.00	01/09/2022	Solicitud de precios	Servicios
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (Universidad Espíritu Santo)	Ejecución de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP – MAATE – REM en áreas del ecosistema de manglar, en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro	969,832.92	2/12/2022	Licitación Nacional	Servicios
ROMSEGRUP CIA. LTDA.	Adquisición de equipos de informáticos para el fortalecimiento de los diferentes componentes del Programa Rem-Ecuador y de la UGP	42,548.62	23/9/2022	Solicitud de precios	Bienes
Universidad Técnica Particular de Loja	Licitación consultoría "Muestreo diagnóstico de las poblaciones de las especies forestales CITES	410,984.00	21/12/2022	Adjudicación Directa	Servicios
ASOCIO ECOCIENCIA - KOLIBRIA	Elaboración de los planes de manejo y expedientes para declarar Bosques y Vegetación Protectores en Amazonía norte	99,960.00	21/12/2022	Licitación Nacional	Servicios
GFA	Contratación del servicio de apoyo a la gestión de la UGP del Programa REM- CAS	68,7176.1	24/11/2022	Adjudicación Directa	Servicios
LAURA JUDITH AGUIRRE FLORES	Adenda del contrato de arrendamiento para Programas y Proyectos del Fondo Ambiental Sostenible - oficina 8B del Programa REM Ecuador	59,136.00	22/11/2022	Adjudicación Directa	Servicios
ATIMASA S.A.	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de control, extensionismo y de restauración forestal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	73,200.00	15/12/2022	Adjudicación Directa	Servicios
Sub-Total Muestra revisada (Viene de la página 26)		**4,964,160.00**			
Total Muestra revisada (T)		**7,348,997.64**			

4. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN – REM Y COEJECUTORES: (Continuación)

4.2 De total de ciento treinta y ocho (138) procesos de contratación que suman US$ 842,602.67; realizados durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 y ejecutados directamente por los Coejecutores Paralelo Cero y HEIFER, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: i) noventa y cinco **(95)** procesos ejecutados por **PARALELO CERO**, que suman US$ 766,652.69 y ii) cuarenta y tres **(43)** procesos ejecutados por **HEIFER** que suman US$ 75,949.98; según consta en el plan anual de contratación, determinamos una cobertura de revisión de los procesos a cargo de los coejecutores del 31.10% (19 procesos) que suman US$ 262,010.98, distribuidos de la siguiente manera: i) ocho **(8)** procesos realizados por **PARALELO CERO** que suman **US$ 201,811.35** y ii) once **(11)** realizados por **HEIFER** procesos que suman **US$ 60,199.63**. A continuación, se detalla los procesos de contratación sobre los cuales se realizó la respectiva revisión:

Coejecutor	Actividad	Costo de la Adquisición (US$)	Fecha de Contratación	Método de adquisición	Objeto contratación
HEIFER	Contratación asistente de fortalecimiento organizativo y comunicación	11,838.48	3/1/2022	Adjudicación fuera de concurso	Servicios
HEIFER	Servicios de apoyo logístico evento de socialización inicial del proyecto, en parroquia Langos San Andrés.	2,105.71	6/3/2022	Adjudicación directa	Servicios
HEIFER	Contratación de consultoría línea base de arranque del proyecto	6,944.00	29/3/2022	Adjudicación fuera de concurso	Servicios
HEIFER	Adquisición de 14.000 plántulas de guarango para la entrega a las organizaciones interesadas en el proyecto.	7,000.00	25/4/2022	Solicitud de precios	Suministros
HEIFER	Contratación de jornadas de filmación para story telling Nro. 02 y 03	2,800.00	10/05/2022	Adjudicación directa	Servicios
HEIFER	Contratación de consultoría legal de la red de guarango	9,000.00	18/8/2022	Adjudicación fuera de concurso	Servicios
HEIFER	Contratación de servicios de asistencia técnica fortalecimiento organizativo	4,480.00	24/10/2022	Adjudicación directa	Servicios
HEIFER	Contratación de servicio de asistencia técnica de geo-referenciación	4,480.00	1/11/2022	Adjudicación directa	Servicios
HEIFER	Contratación de servicios de asistencia técnica para la cadena de valor del guarango	4,480.00	14/11/2022	Adjudicación directa	Servicios
Sub-Total Muestra revisada (Van a la página 29)		**53,128.19**			

4. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN – REM Y COEJECUTORES: (Continuación)

Coejecutor	Actividad	Costo de la Adquisición (US$)	Fecha de Contratación	Método de adquisición	Objeto contratación
Sub-Total Muestra revisada (Viene de la página 28)		**53,128.19**			
HEIFER	Contratación de servicio de asistencia a proceso de compras del proyecto	4,480.00	21/11/2022	Adjudicación directa	Servicios
HEIFER	Adquisición de materiales e insumos para convenio de apoyo a vivero Chimborazo	2,591.44	15/12/2022	Adjudicación directa	Servicios
Sub-Total Muestra revisada HEIFER (Viene de la página 28)		**60,199.63**			
Paralelo Cero	Consultoría para el fortalecimiento del Sistema Interno de Control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base	14,672.00	21/10/2022	Adjudicación directa	Consultoría
Paralelo Cero	Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE	14,896.00	21/10/2022	Solicitud de precios	Servicios
Paralelo Cero	Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCAM (BELLAVISTA Y MONO MANSO), perteneciente a UOPROCAE	14,999.04	21/10/2022	Solicitud de precios	Servicios
Paralelo Cero	Servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua para el centro de procesamiento de tagua de la Asociación Río Matapalo	25,557.28	21/10/2022	Solicitud de precios	Servicios
Paralelo Cero	Servicio para la readecuación de área para tostado, procesamiento y empaque de café dentro del centro de acopio de PROCAP	23,510.61	21/10/2022	Solicitud de precios	Servicios
Paralelo Cero	Servicio para la readecuación y ampliación del centro de elaboración artesanal de sombreros y otros artículos utilitarios de paja toquilla de la Asociación de productores manos mágicas Herlinda, de la comuna Dos Mangas	45,998.40	21/10/2022	Solicitud de precios	Servicios
Paralelo Cero	Servicio para la readecuación de infraestructura de secado y almacenamiento de cacao en el centro de acopio de la Y de Cucuy	46,621.22	21/10/2022	Solicitud de precios	Servicios
Paralelo Cero	Consultoría para la formulación y desarrollo de un plan de fortalecimiento agroproductivo y artesanal de familias involucradas en la cadena de valor de la paja toquilla en la zona norte de Santa Elena	15,556.80	28/11/2022	Solicitud de precios	Consultoría
Sub-Total Muestra revisada PARALELO CERO		**201,811.35**			
Total Muestra revisada HEIFER – PARALELO CERO (T)		**262,010.98**			

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN - REM:

5.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS - REM:

Efectuamos el seguimiento de los contratos que se ejecutaron en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

Un resumen de los aspectos observados en la ejecución de los contratos, detallamos a continuación:

5.1.1. Convenio de Co-ejecución para la implementación de actividades de restauración forestal en 350 hectáreas de la provincia de Imbabura en los cantones Antonio Ante, Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, dentro del ecosistema de bosque seco andino

- Mediante informe técnico Nro. MAATE-PRP-ITJ-2022-001 de 25 de enero de 2022, se recomienda iniciar las gestiones con el Fondo de Cooperación, para la firma de un instrumento legal con el GADP de Imbabura con la finalidad de implementar 350 hectáreas a través de un modelo de co-ejecución que brinde la sostenibilidad técnica, financiera y jurídica a los procesos.

- Mediante oficio No. MAAE-SPN-2022-0048-O de 27 de enero de 2022, la Subsecretaria de Patrimonio Natural del MAATE indica al Gerente del Programa REM Ecuador realizar las gestiones pertinentes para firmar un convenio de co-ejecución entre el GADP de Imbabura – REM – MAATE.

- Con fecha 31 de enero de 2022, el Gerente del Programa REM Ecuador solicitó a KfW: “Emitir su No Objeción para iniciar con el proceso, para lo cual, con fecha 08 de marzo de 2022, KfW, indica que no tiene objeción alguna a lo solicitado.

- Mediante memorando Nro. FIAS-UGP-REM-2022-0627 de 16 de mayo de 2022, el Coordinador de Gestión Forestal del Programa REM solicitó a la Directora Ejecutiva del FIAS, iniciar el proceso.

- Mediante oficio FIAS-2022-0570 de 17 de mayo de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, invitó al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA, a fin de que, presente su propuesta técnica y económica.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN - REM: (Continuación)

- Mediante Oficio Nro. GPI-NA-DGPL-2022-0104-O, de fecha 15 de junio de 2022, el Prefecto del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA, solicita al Gerente del Programa REM (E) la ampliación de plazo para la entrega de la propuesta.

- Mediante oficio FIAS-2022-0670 de 16 de junio de 2022, la Apoderada Especial del FIAS, indicó al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA que se establece una ampliación de 15 días para la entrega de las propuestas.

- Mediante oficio No. GPI-NA-P-2022-0525-O de 01 de julio de 2022, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA entregó la oferta correspondiente dentro del proceso de co-ejecución para las “ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DE IMBABURA (CANTONES ANTONIO ANTE, IBARRA, PIMAMPIRO, URCUQUÍ), DENTRO DEL ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO ANDINO”.

- Con fecha 04 de julio de 2022, la Comisión de Evaluación, luego de la aplicación de los parámetros de calificación de la oferta técnica y económica del co-ejecutor invitado, concluye que cumple con todo lo requerido.

- Mediante oficio FIAS-2022-0742 de 07 de julio de 2022, la Apoderada Especial del FIAS, notificó al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA que la propuesta es aceptada y el monto total del convenio es de USD$ 592,494.00 incluido IVA, por lo cual el programa REM contribuye con un financiamiento monetario de US$ 350,000.00 Incluido IVA.

5.1.2. Consultoría: “Independent Verification of Ecuador’s Emission Reductions for 2019 eligible for results-based payments by the REDD Early Movers Program (REM)”

- Con fecha 04 de enero de 2022 se realiza la solicitud de inicio de proceso para la contratación de la consultoría.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Con fecha 26 de enero del 2022, el Asesor Principal de la CAS del programa REDD Early Movers (REM) extiende su Visto Bueno a los TDR y a la adjudicación directa de la consultoría.

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-0018 de 04 de enero de 2022 el Coordinador de Gobernanza Forestal del Programa REM Ecuador solicitó a la Directora Ejecutiva del Programa REM Ecuador, que se dé inicio al proceso para la contratación de la consultoría.

- Mediante oficio No. FIAS 2022-0099 de 27 de enero de 2022, remitido mediante correo electrónico, la Directora Ejecutiva remitió a la empresa consultora AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., la invitación para la presentación de su oferta de servicios de consultoría.

- Mediante acta de selección de oferentes, el 22 de febrero de 2022, los miembros del comité de evaluación concluye que la oferta técnica y económica del proveedor cumple con todos lo requerido.

- Mediante Oficio No. FIAS-2022-0218 de 22 de febrero de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, comunicó a la empresa consultora AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., la adjudicación directa para realizar la consultoría.

- Con fecha 11 de marzo de 2022 se firma el CONTRATO-FIAS-REM-2022-012 dejando estipulado el plazo de 50 días de ejecución de la consultoría y por un valor de USD $38,600.00. más IVA.

- Los pagos se realizaron en función a lo estipulado en el contrato previo a la presentación de la factura con el respectivo informe aprobado por el MAATE.

5.1.3. Servicio de diseño e implementación de la estrategia de comunicación para el uso sostenible de los recursos forestales y la prevención de la deforestación

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-069, con fecha 30 de mayo del 2022, el coordinador de Gobernanza Forestal del Programa REM Ecuador, solicita a la Directora Ejecutiva del FIAS la autorización para la contratación del “Servicio de Diseño e Implementación de la Estrategia de comunicación para el uso sostenible de los recursos forestales y la prevención de la Deforestación”. Mediante correo

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

Institucional, con fecha 31 de mayo del 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS dio visto bueno a la solicitud.

- Mediante acta de Cierre de Recepción de Precalificación, de 08 de julio del 2022, el Especialista en Contrataciones FIAS deja constancia que dentro del proceso de Licitación Nacional de Bienes y Servicios N° LNBS-FIAS-REM-001-2022, nueve oferentes presentaron sus ofertas de precalificación dentro de los términos establecidos para el presente proceso.

- Mediante acta de Precalificación de Oferentes de fecha 12 de julio del 2022, los miembros de la comisión de Evaluación concluyen que los únicos oferentes que cumplen con toda la documentación solicitada son: CORAPE, UTPL, CESPU CIA. LTDA – KARUA CIA. LTDA., DESTILERIACREATIVA S.A. – PUBLICIDAD DE MEDIOS PUBLIMEDIOS S.A., y ANDRÉS BURBANO.

- Mediante oficios de invitación de 20 de julio de 2022, suscritos por la Directora Ejecutiva del FIAS, invito a las cinco empresas y/o oferentes que cumples con la documentación de precalificación a presentar su oferta técnica y económica.

- Mediante Acta de cierre de recepción de ofertas selección Fase 2, de 22 de agosto de 2022, el especialista en contrataciones FIAS certifica y deja constancia en la presente Acta la recepción de las propuestas de las cinco empresas y/o oferentes.

- Mediante acta de apertura de oferta Técnica, de 23 de agosto de 2022, y de oferta económica del 31 de agosto del 2022, los miembros de la comisión de evaluación proceden a la apertura de oferta técnica de las cinco empresas y/o oferentes.

- El 05 de septiembre del 2022, mediante acta de selección de oferentes los miembros de la comisión de Evaluación concluyen que el oferente CESPU CIA. LTDA- KARUA CIA. LTDA cumple con todos los requisitos, y se convoca a una sesión de negociación.

- Mediante Acta de Negociación, con fecha 07 de septiembre de 2022, los miembros de la comisión de Evaluación junto al proveedor CESPU CIA. LTDA – KARUA CIA. LTDA. Llegaron a los acuerdos que se detallan en el contrato.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante oficio N° FIAS-2022-1037 de fecha 13 de septiembre de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS adjudico al proveedor CESPU CIA. LTDA – KARUA CIA. LTDA, por un valor de USD$ 98,260.00 más IVA.

- Mediante contrato N° FIAS-REM-2022-053 del 19 de septiembre del 2023 se deja asentado el plazo de 275 días contados a partir de la aprobación del plan, adicional a esto se firma con el contratista la declaración de compromiso.

- Los Pagos se efectuaron previa presentación de las facturas con su respectivo informe, el cual fue aprobado por el MAATE.

5.1.4. Repotenciación de los Puestos de Control Forestal del MAATE

- Mediante Informe de cambio de modalidad de contratación con fecha 02 de junio de 2022, la Especialista en Gobernanza forestal y Coordinador en Gobernanza Forestal del Programa REM, solicito, a la CAS y a la Directora Ejecutiva del FIAS, el cambio de método de adquisición de Licitación Nacional a Licitación Limitada.

- Mediante visto bueno N° REM-FIAS-2022-004 de 06 de junio de 2022, se aprueba el cambio de modalidad de adjudicación en una sola etapa a través de una licitación por lista corta para el proceso.

- Mediante correo electrónico, de 06 de junio de 2022, la consultora de Apoyo y seguimiento (CAS) emitió su visto bueno para el cambio de modalidad de licitación al proceso.

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2023-753 de 06 de junio de 2022, el coordinador de Gobernanza Forestal del Programa REM solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS, su aprobación para iniciar la licitación. Se recibe la respuesta de la aprobación de la solicitud por la Directora Ejecutiva del FIAS, el 14 de junio de 2022.

- Mediante oficios de invitación de 01 de julio de 2022, la Apoderada Especial del FIAS realizo la invitación formal a varios oferentes precalificados a presentar sus ofertas económicas a la licitación.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante acta de cierre de recepción de ofertas de selección, el especialista de contrataciones FIAS-REM certifica y deja constancia que se presentaron 3 oferentes a la licitación.

- Con fecha 27 de julio de 2022, se procede a realizar la apertura de las ofertas técnicas y económicas.

- Mediante acta de selección de Oferentes del 27 de julio de 2022, los miembros de la comisión de Evaluación del programa REM concluye que el proveedor Armando Carvajal cumple con lo requerido.

- El 28 de julio de 2022, los miembros de la comisión de evaluación mediante acta de negociación dejan asentados los acuerdos que se llegó con el proveedor.

- Mediante Oficio N° FIAS-REM-2022-0857 de 02 de agosto de 2022 la Apoderada Especial del FIAS adjudico al Sr. Armando Carvajal el proceso.

- Las partes suscriben el contrato N° FIAS-REM-2022-050 de fecha 26 de agosto de 2022 con un plazo de 120 días, por un valor de US$ 181,838.00 más IVA.

- Los pagos se efectuaron de acuerdo a los lineamientos establecidos en el contrato y previa presentación de informe y planillas.

5.1.5. Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI) ESMERALDAS, PICHINCHA, LOJA, GUAYAS -SANTA ELENA (adjudicación directa)

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-0799 de 13 de junio de 2022, el coordinador Componente Gestión Forestal, solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS, la contratación del sistema de elaboración y seguimiento de planes de manejo integrales (PMI), de conformidad con los términos de referencia, requerimiento suscrito por el coordinador del componente de Gestión Forestal e informe de justificación de contratación directa.

- Con fecha 14 de junio de 2022, la CAS emitió el visto bueno para la adjudicación directa.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante oficio FIAS-2022-0679 de 20 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva invito al Sr. Omar Luna Cuero, a fin de que presente una oferta técnica y económica para el proceso de contratación.

- Mediante oficio FIAS-2022-0680 de 20 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva invito a la Sra. Narcisa Noemi Cartuche Toledo, a fin de que presente una oferta técnica y económica para el proceso de contratación.

- Mediante oficio FIAS-2022-0681 de 20 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva invito a la Sra. Adriana Geovana Velasco Valenzuela, a fin de que presente una oferta técnica y económica para el proceso de contratación.

- Mediante oficio FIAS-2022-0682 de 20 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva invito al sr. Xavier Fernando Carchi Veloz, a fin de que presente una oferta técnica y económica para el proceso de contratación.

- Mediante Acta de selección de oferentes el 29 de junio del 2022, los miembros del comité de evaluación concluye que la oferta técnica y económica del proveedor cumple con todo lo requerido.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0711 de 30 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, comunico al Sr. Omar Luna Cuero, la adjudicación del proceso.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0712 de 30 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, comunico a la Sra. Narcisa Noemi Cartuche Toledo, la adjudicación del proceso.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0713 de 30 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, comunico a la Sra. Adriana Geovana Velasco Valenzuela, la adjudicación del proceso.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0714 de 30 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, comunico al Sr. Xavier Carchi Veloz, la adjudicación del proceso.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Las partes suscriben los contratos N° FIAS-REM- 2022-034, N° FIAS-REM- 2022-035, N° FIAS-REM- 2022-036 y N° FIAS-REM- 2022-037 con fecha 04 de julio de 2022, por un plazo de un año por USD$ 18.750.00 más IVA a pagarse mensualmente el valor de US$ 1,562.50 más IVA.

5.1.6. Contratación del servicio de atención de tala ilegal para las provincias de Morona Santiago/Pastaza, Zamora Chinchipe/Loja, Guayas/Santa Elena/El Oro (adjudicación directa)

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-0876 de 29 de junio de 2022, el coordinador de Gobernanza Forestal del Programa REM solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS, la autorización para continuar con el proceso de Contratación directa.

- Mediante correo Institucional de 05 de julio de 2022, la directora ejecutiva del FIAS aprobó lo solicitado en el Memorando.

- Mediante correo institucional, de 06 de julio de 2022, la consultora de Apoyo y seguimiento (CAS) emite su visto bueno para la adjudicación directa.

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-0743 del 07 de julio de 2022, la apoderada Especial del FIAS invito al señor William Vinicio Imbaquingo Farinango a presentar su oferta técnica y económica para el proceso de contratación.

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-0744 del 07 de julio de 2022, la apoderada Especial del FIAS invito al señor Juan Carlos Vargas Aguilar a presentar su oferta técnica y económica para el proceso de contratación.

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-0745 del 07 de julio de 2022, la apoderada Especial del FIAS invito al señor Vicente Michael Moreno Robles a presentar su oferta técnica y económica para el proceso de contratación.

- Mediante Acta de selección de Oferente de 14 de julio de 2022, los miembros del comité de Evaluación del programa REM concluye que el proveedor cumple con todo lo requerido.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-0779 de 14 de julio de 2022, la directora ejecutiva del FIAS adjudico al Sr. William Vinicio Imbaquingo Farinango el contrato N° FIAS-REM-2022-040 se suscribe con fecha 20 de julio de 2022 por un monto de US$ 15,750.00 Incluido impuestos.

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-0780 de 14 de julio de 2022, la directora ejecutiva del FIAS adjudico al Sr. Juan Carlos Vargas Aguilar el contrato N° FIAS-REM-2022-041 se suscribe con fecha 20 de julio de 2022 por un monto de US$ 15,750.00 Incluido impuestos.

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-0781 de 14 de julio de 2022, la directora ejecutiva del FIAS adjudico al Sr. Vicente Michael Moreno Robles el contrato N° FIAS-REM-2022-042 se suscribe con fecha 20 de julio de 2022 por un monto de US$ 15,750.00 Incluido impuestos.

5.1.7. Servicio para elaboración y seguimiento de Planes de Manejo Integrales (PMI)", para las provincias de Carchi – Imbabura, Cotopaxi – Tungurahua – Chimborazo

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-0812 de 14 de junio de 2022, el Gerente del Programa REM (E), solicita a la Directora Ejecutiva de FIAS, dar su aprobación para dar inicio al proceso.

- Mediante correo electrónico institucional, del 17 de junio de 2022, el gerente del Programa REM (E) solicita la aprobación para dar inicio el proceso de contratación del servicio a la Directora Ejecutiva del FIAS.

- Mediante correo electrónico institucional de 17 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS manifiesta al gerente del programa REM (E), su autorización de inicio del proceso.

- Mediante correo electrónico de 27 de julio de 2022, la especialista de adquisiciones en apoyo a la gestión administrativa, manifestó que de acuerdo a los sucesos el proceso se declara desierto. En respuesta el Gerente de Programa solicita la reapertura del proceso.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- El 04 de agosto de 2022, la Especialista en adquisiciones solicito a la Asesora de Comunicación la publicación de una convocatoria para presentar cartas de interés para participar en el proceso. La asesora procede con la solicitud y se publica en las redes sociales la convocatoria.

- A través de Oficio N° FIAS-2022-0921 de 11 de agosto de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS invito a los integrantes de la lista corta obtenida de las cartas de interés.

- A través de Oficio N° FIAS-2022-0922 de 11 de agosto de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS invito a los integrantes de la lista corta obtenida de las cartas de interés.

- Mediante acta de selección de oferentes de 30 de agosto de 2022, el comité de Evaluación del proceso, concluye que la señora Lucia de las Mercedes Pujos Toapanta, cumple con todo lo requerido.
- de Evaluación del proceso, concluye que el SR. Marco Andrés Cuasapaz Chamorro cumple con todo lo requerido.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0966 del 01 de septiembre de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, notifico al sr. Marco Cuasapaz Chamorro, la adjudicación del proceso y el 05 de septiembre de 2022, se firma el contrato FIAS- REM- 2022-049 por un valor de USD$ 21.000 más IVA.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0973 del 01 de septiembre de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, notifico a la señora Lucia de las Mercedes Pujos Toapanta, la adjudicación del proceso y el 05 de septiembre de 2022, se firma el contrato FIAS- REM- 2022-054 por un valor de USD$ 21.000 más IVA.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0966 del 01 de septiembre de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, notifico al sr. Marco Cuasapaz Chamorro, la adjudicación del proceso y el 05 de septiembre de 2022, se firma el contrato FIAS- REM- 2022-049 por un valor de USD$ 21.000 más IVA.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

5.1.8. Ejecución de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP – MAATE – REM en áreas del ecosistema de manglar, en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro

- Mediante comunicación de fecha 13 de abril de 2022, el asesor principal de la Consultora de apoyo y supervisión (CAS) del Programa REM extiende su visto bueno a los TDR´s de la consultoría.

- Con fecha 4 de mayo de 2022, la Consultora Nacional de la consultora de apoyo y supervisión (CAS) del programa REM extiende su visto bueno a las bases de licitación lista corta de la consultoría.

- Con fecha 05 de agosto de 2022, la Jefa de división y el gerente de licitaciones de KFW, notifico al gerente Interino del Programa REM la no objeción a las bases de licitación del proceso de licitación limitada para la contratación.

- Mediante memorando N° fias.ugp.rem.2022-1088 de 05 de agosto de 2022, el gerente interino del Programa REM, solicita a la Directora Ejecutiva del FIAS, la autorización para dar inicio al proceso de licitación. El cual es aprobado mediante correo del 05 de agosto de 2022.

- Mediante oficio FIAS-2022-0911 y FIAS-2022-0912 ambos del 10 de agosto se realiza la invitación a los oferentes a que presenten sus ofertas dentro del plazo estipulado.

- Mediante acta de evaluación de ofertas técnica de oferentes el 03 de octubre del 2022, concluye que la Universidad Espíritu Santo Cumple con todo lo requerido.

- El 24 de octubre de 2022, los gerentes de licitaciones de KFW emite la no Objeción a la evaluación técnica del proceso.

- El 27 octubre del 2022, se procede con la apertura de la oferta económica presentada por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES la cual cumple con lo requerido.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante acta de selección y evaluación final de 31 de octubre de 2022, los miembros del comité de evaluación solicitaron al especialista de adquisiciones que notifique a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES la adjudicación.

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-1282 de 02 de diciembre de 2022, la directora Ejecutiva del FIAS, notifico al representante legal de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES la adjudicación de la consultoría.

- Con fecha 30 de enero de 2023 las partes firman el contrato FIAS-REM-2023-001 por un valor de USD$ 865.922.25 más IVA.

5.1.9. Adquisición de equipos de informáticos para el fortalecimiento de los diferentes componentes del Programa Rem-Ecuador y de la UGP

- Mediante memorando nro. FIAS-UGP-REM-2022-1131, de 15 de agosto de 2022, el Gerente interino del Programa REM Ecuador solicitó a la Directora Ejecutiva del FIAS autorizar la Adquisición de equipos de informática para el fortalecimiento de los diferentes componentes del Programa Rem-Ecuador y de la UGP´; con un presupuesto referencial de USD$ 49.691,91 incluido Impuestos.

- Mediante correo electrónico institucional, de 17 de agosto de 2022, la Directora Ejecutiva aprobó lo solicitado por el Gerente interino del Programa REM.

- El personal FIAS realiza la convocatoria para contratación de bienes y servicios para la: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA REM-ECUADOR Y DE LA UGP” con fecha máxima para la entrega de propuestas, 19 de septiembre de 2022.

- Mediante Acta de Cierre de Recepción de Ofertas, de 19 de septiembre de 2022, el Especialista en Contrataciones FIAS certifica que tres empresas entregaron sus propuestas para el proceso de contratación nro. LSPBS-FIAS-REM-024-2022.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante Acta de Selección de Oferentes, de 20 de septiembre de 2022, los miembros de del Comité de Evaluación del Programa REM Ecuador concluye que ROMSEGROUP CIA. LTDA y el proveedor REDINCO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS cumple con lo requerido.

- Mediante Acta de Negociación, de 21 de septiembre de 2022, los miembros del Comité de Evaluación del Programa REM Ecuador junto con ROMSEGROUP CIA. LTDA. Llegaron a acuerdos que se encuentran plasmado en el contrato.

- Mediante oficio nro. FIAS-REM-2022-1071, de 23 de septiembre de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS adjudicó a ROMSEGROUP CIA. LTDA. el contrato CONTRATO-FIAS-REM-2022-055 para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA REM ECUADOR Y DE LA UGP" por un valor de USD$ 37.989,84 más IVA.

- Los pagos se efectuaron de acuerdo a lo estipulado en el contrato previa a la presentación de la factura.

5.1.10. Licitación consultoría "Muestreo diagnóstico de las poblaciones de las especies forestales CITES

- Mediante documento no. REM-MAATE-CAS-178-2022 de 31 de mayo de 2022, la Consultora Nacional de la CAS, extiende su Visto Bueno al cambio de método de selección de Licitación Lista Corta (Limitada) a un proceso de Adjudicación Directa para la contratación.

- Mediante Visto Bueno REM-FIAS-2022-03 de 06 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, emite su visto bueno al cambio de método de selección de Licitación Lista Corta (Limitada) a un proceso de Adjudicación Directa para la Contratación.

- En comunicación de 12 de agosto de 2022 la Jefa de División y la Gerente de Licitaciones del KfW emite la No Objeción a la Cancelación del proceso de contratación nombrado en la referencia y de acuerdo con lo previsto, proceder con una Contratación Directa con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2022, el Gerente interino del Programa REM solicitó a la Directora Ejecutiva del FIAS, su autorización, para el inicio del proceso de licitación a través de adjudicación directa con la UTPL.

- Mediante correo electrónico de 24 de agosto de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, autorizó la adjudicación directa solicitada por el Gerente interino del Programa REM.

- Mediante Oficio FIAS-2022-963 de 31 de agosto de 2022, la Directora Ejecutiva, invitó a la Universidad Técnica Particular de Loja a presentar su propuesta, de acuerdo con el contenido de las Bases de Licitación Nacional de Consultoría No. LNC-FIAS-REM-008-2022

- Mediante Acta de Precalificación de Oferentes de fecha 21 de octubre de 2022, la Comisión de Evaluación por decisión unánime de todos los miembros de la Comisión de Evaluación del Programa REM, recomiendan que se declare desierto el proceso y solicitar la reapertura de este, por lo cual solicitan al Especialista de Adquisiciones del FIAS se hagan las gestiones pertinentes para obtener la No Objeción al KfW para la declaratoria de desierto y reapertura.

- Mediante correo electrónico de 07 de noviembre de 2022, el Gerente Interino del Programa REM, remite al Gerente de Licitaciones de la KfW la documentación de respaldo de declaratoria de desierto y reapertura del proceso en mención.

- Mediante Acta de selección de oferente el proveedor UTPL cumple con todo lo requerido.

- Mediate oficio no. FIAS-2022-1349 de 21 de diciembre de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS le notifica a la UTPL la adjudicación del proceso por el valor de USD$366,950.00 más IVA.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

5.1.11. Restauración Forestal en Zonas de Influencia en la Cordillera Chongón Colonche en la Provincia de Santa Elena

- Mediante oficio N° MAAE-PNRP-2022-0001-O de 07 de enero de 2022, el Gerente del proyecto Nacional de Restauración de Paisaje recomienda al Gerente del programa REM recomienda seguir con el proceso de lista corta.

- Mediante oficio N° REM-MAATE-CAS-131-2022, 24 de enero de 2022, la consultora de apoyo y supervisión (CAS) emite su visto bueno a los términos de referencias para la consultoría.

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-0108 de 31 de enero de 2022, el Gerente del Programa Rem solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS su autorización para continuar con el proceso de contratación.

- Mediante correo electrónico institucional, 01 de febrero de 2022, el Especialista en contrataciones del FIAS-REM, extiende observaciones a la documentación obtenida para el proceso, al tratarse de un cambio de selección en una adquisición realizada por el FIAS de una licitación nacional a una lista corta.

- Mediante oficio N° REM-MAATE-CAS-141-2022 de 02 de febrero de 2022, el asesor principal de la consultora de Apoyo y Seguimiento (CAS) extiende su visto bueno a la reforma del primer plan de adquisiciones por Desembolso.

- Mediante informe técnico de fecha 03 de febrero de 2022, el técnico de seguimiento del proyecto nacional de Restauración del Paisaje del Programa REM y el Coordinador de Gestión Forestal del Programa REM en base a las reuniones mantenidas, se recomienda realizar invitaciones a las organizaciones Fundación Heifer en alianza con el GAD provincial de Santa Elena y la Fundación Arcoíris.

- Mediante Oficio N° REM-FIAS-2022-002, de 14 de febrero de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS emite su visto bueno a la reforma del primer plan de adquisiciones por Desembolso (PAD01) subcomponente 1.3: programa Nacional de Reforestación.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0199 de 17 de febrero 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS invito a la fundación Heifer en alianza al GAD Provincial de Santa Elena a presentar su propuesta para el proceso N° LNC-FIAS-REM-002-2022.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0200 de 17 de febrero de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS invito a la fundación Arcoíris a presentar su propuesta para el proceso.

- Mediante Acta de cierre de recepción de ofertas, de marzo de 2022, el responsable del proceso procede al cierre de recepción de ofertas y deja expresa constancia que los oferentes presentaron sus propuestas.

- Mediante acta de cierre de recepción de ofertas de precalificación de 25 de marzo de 2022, se reúnen los miembros de la comisión de Evaluación del programa REM y se procede a la apertura de los sobres.

- Mediante acta de precalificación de oferentes de 31 de marzo de 2022, los miembros de la comisión de evaluación concluyen que las propuestas presentadas cumplen con los documentos de precalificación solicitadas.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0439 y N° FIAS-2022-0440 de 06 de abril de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS invito a las fundaciones a presentar propuestas técnicas y económicas.

- Mediante acta de selección de ofertas, de 30 de mayo de 2022, los miembros de la comisión de evaluación del programa REM concluye que la Fundación Heifer en alianza con el GAD Provincial de Santa Elena cumple con lo requerido.

- Mediante acta de Negociación de 31 de mayo de 2022, los miembros de la comisión de Evaluación del Programa REM, ratifica los acuerdos que se plasmara en el contrato.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0624 de 03 de junio de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS adjudico a Fundación Heifer en alianza con el GAD Provincial de Santa Elena.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante contrato FIAS-REM-2022-048 del 16 de agosto de 2022 por un valor de USD$ 250,000.00 incluido IVA.

5.1.12. Consultoría Evaluación Medio término del Programa Rem

- Con fecha 30 de marzo del 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS, remitió la invitación a los consultores que conformaron la lista corta enviada por el KfW.

- Mediante Acta de Apertura de Oferta Técnica, con fecha 25 de abril de 2022, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación del Programa REM, para lo cual se procedió a la apertura de la única oferta remitida, sobre 1 (oferta técnica) del consultor: Karsten Weitzenegger.

- Mediante Acta de Apertura de Oferta Económica, con fecha 25 de abril de 2022, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación del Programa REM, para lo cual se procedió a la apertura del sobre 2 (oferta económica) del siguiente consultor: Karsten Weitzenegger.

- Mediante Acta de Selección de Oferente, con fecha 25 de abril de 2022, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación del Programa REM, y concluye que el consultor cumple con todo lo requerido.

- Mediante oficio Nro. FIAS-2022-0517, con fecha 27 de abril de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS realizó la notificación de adjudicación al Sr. Karsten Weitzenegger sobre la consultoría de Evaluación de Medio Término del Programa REM.

- Las partes suscriben el contrato FIAS-REM-2022-026 con fecha 11 de mayo de 2022, por un valor de USD$ 39,100.00 más IVA.

- Mediante correo electrónico de fecha 07 de septiembre de 2022, el consultor solicita la extensión del contrato por 60 días.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante oficio N° MAAE-SPN-2022-006-MX de 07 de septiembre de 2022, la subsecretaria de patrimonio Natural manifestó a la directora ejecutiva del FIAS, la aprobación de la adenda al contrato en que se contemple un plazo final de 190 días.

- Mediante correo electrónico de 08 de septiembre de 2022, la Directora Ejecutiva de FIAS, aprobó la elaboración del adendum modificatorio al plazo.

5.1.13. Elaboración de los planes de manejo y expedientes para declarar Bosques y Vegetación Protectores en Amazonía Norte

- Mediante memorado N° FIAS-UGP-REM-2022-1294 de 13 de septiembre de 2022, el coordinador de Gobernanza Forestal a la Directora Ejecutiva del FIAS autorizar para dar inicio el proceso de licitación de la consultoría.

- Mediante correo electrónico de 13 de septiembre de 2022, el gerente interino del programa REM solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS dar autorización para dar inicio al proceso de licitación de la consultoría.

- A través de correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2022, la directora Ejecutiva del FIAS, autorizo la solicitud realizada por el coordinador de Gobernanza Forestal, así como del Gerente Interino del Programa REM.

- Mediante invitación de 23 de septiembre de 2022, la directora ejecutiva del FIAS, de conformidad con las bases de licitación pública nacional convoco a las personas jurídicas nacionales y/o extranjeras que presenten sus documentos de oferta dentro del proceso de licitación nacional.

- Mediante acta de precalificación de oferentes de fecha 30 de noviembre de 2022, la comisión de evaluación concluye que el oferente ASOCIO ECOCIENCIA-KOLIBRIA cumple con todo lo requerido.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante oficio FIAS-2022-1339 de 19 de diciembre de 2022, la directora ejecutiva del FIAS, notifico a la representante legal del compromiso de ASOCIO ECOCIENCIA-KALIBRIA que su propuesta fue adjudicada.

- El 17 de febrero de 2023, se firma el contrato N° FIAS-REM-2023-002 por un plazo de 243 días y un monto de USD$ 89,250.00 más IVA.

5.1.14. Contratación del servicio de apoyo a la gestión de la UGP del Programa REM- CAS

- Mediante oficio FIAS 2022-0983 del 02 de septiembre del 2022 la directora Ejecutiva del FIAS remite la invitación a GFA que presente su propuesta para la consultoría.

- Mediante acta de selección del 23 de septiembre de 2022, los miembros del comité de evaluación concluyen que la propuesta presentada por GFA cumple con todo lo requerido.

- Con fecha 21 de noviembre de 2023, se recibe la no Objeción a la adjudicación directa al proveedor GFA.

- Con fecha 24 de noviembre de 2023, mediante oficio FIAS-2022-1268 se notifica de la adjudicación a la GFA del proceso por un monto de US$ 631,090.00 más IVA.

- Con fecha 18 de enero de 2023, se recibe la no objeción de la KFW del borrador del contrato.

- Con fecha 23 de enero del 2023, las partes firma el CONTRATO-FIAS-REM-2023-003 por un valor de USD$ 631,090.00 más IVA.

5.1.15. Adquisición de cinco camionetas doble cabina 4x4 a diésel para uso en actividades de Gestión Forestal del Programa REM, que incluye mantenimiento preventivo y/o correctivo

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-1304 de 14 de septiembre de 2022, el Gerente interino del Programa REM solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS, su autorización para la adquisición de

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

cinco camionetas doble cabina 4*4 a Diesel para uso de actividades de Gestión Forestal del Programa REM que incluye mantenimiento preventivo y/o correctivo.

- Mediante correo electrónico institucional de 16 de septiembre de 2022, la directora Ejecutiva del FIAS autorizo la solicitud.

- Mediante acta de apertura de Precalificación de oferente de 22 de noviembre de 2022, concluye que Distribuidora Automotriz Cuenca Chamba Distriautoc CIA. LTDA. Y Automotores Carlos Palacios e Hijos CIA. LTDA cumple con los documentos precalificados.

- Mediante acta de selección de oferente de 01 de febrero de 2023, los miembros de la comisión concluyen que la empresa Distribuidora Automotriz Cuenca Chamba Distriautoc CIA. LTDA. Y Automotores Carlos Palacios e Hijos CIA. LTDA. Cumplen con la propuesta técnica y económica.

- Mediante acta de negociación de 07 de febrero de 2023, los miembros de la comisión de evaluación del programa REM en conjunto con el representante legal de la Distribuidora Automotriz Cuenca Chamba Distriautoc CIA. LTDA llegaron a un acuerdo que queda estipulado en el contrato.

- Mediante Oficio N° FIAS-2023-0129 de 08 de febrero de 2023, la Directora Ejecutiva del FIAS notifico la adjudicación del proceso.

- Las partes suscriben el contrato FIAS-REM-2023-005, con fecha 09 de marzo de 2023 por un valor de USD$ 214,065.60 Incluido IVA.

5.1.16. Estrategia para la Gestión Sostenible del Patrimonio Nacional Forestal (FAO)

- Mediante memorando FIAS-UGP-REM-2022-01359 el coordinador de Gobernanza Forestal solicita a la Directora Ejecutiva del FIAS su autorización para dar inicio al proceso.

- Con fecha 14 de octubre de 2022, la directora Ejecutiva del FIAS invita a FAO a presentar su oferta para facilitar el proceso de estrategia para la gestión sostenible del Patrimonio Forestal Nacional del Ecuador.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Con fecha 14 de diciembre del 2022, mediante acta de negociación se acuerda parámetros que se tendrán en consideración para la elaboración del convenio.

- Mediante oficio FIAS-2023-020 de 11 de enero de 2023, la directora Ejecutiva del FIAS comunica a FAO la aceptación de su propuesta por un monto de USD$ 574,932.98 incluido IVA como monto total del convenio y un financiamiento monetario por parte del programa REM por USD$ 499,941.72 Incluido IVA.

5.1.17. Adenda del Contrato de Arrendamiento para Programas y Proyectos del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible - Oficina 8b del Programa REM Ecuador

- Mediante Oficio N° FIAS-2022-1252 de 17 de noviembre de 2022, la apoderada especial del fondo de Inversión Ambiental Sostenible ratifico por escrito, su intención de renovar el plazo del contrato FIAS-REM-2020-009 por un periodo de dos años más.

- Mediante correo electrónico, el 23 de noviembre de 2022, la Sra. Edith Arroyo en calidad de contadora y, debidamente autorizada por la Sra. Laura Judith Aguirre Flores, manifestó al Gerente Administrativo Financiero de FIAS a esa fecha, su conformidad con la renovación de contrato.

- Con fecha 20 de marzo de 2023 se suscribe el contrato FIAS-REM-2023-008 por un valor de USD$ 2,200 más IVA por dos años.

5.1.18. Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de control, extensionismo y de restauración forestal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica

- Con fecha 17 de noviembre de 2022, mediante informe para adjudicación directa, suscrito por la especialista de Adquisiciones, el Especialista de Extensionismo Forestal y el Coordinador de Gobernanza Forestal, solicitan realizar un nuevo proceso de contratación a través de adjudicación directa con la empresa ATIMASA S.A.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante oficio N° REM-CAS-222-2022, de 23 de noviembre de 2022, la consultora Nacional de la CAS, emite su visto bueno al inicio del proceso de contratación de servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de control.

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-1684 de 25 de noviembre de 2022, el gerente interino del Programa REM solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS, la autorización para la contratación.

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-1684, con fecha 28 de noviembre de 2022, la directora Ejecutiva del FIAS autorizo la solicitud.

- Mediante oficio N° FIAS-2022-1295 de 08 de diciembre de 2022, la directora Ejecutiva del FIAS adjudico a ATIMASA S.A. el contrato para el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de control, extensionismo y restauración forestal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por un valor USD$ 73,200.00 incluido impuesto.

5.1.19. Ejecución de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP — REM- MAATE -licitación nacional por lotes PRIORITARIAS ESTABLECIDAS POR EL PNRP — REM- MAATE LICITACIÓN NACIONAL POR LOTES

- Mediante memorando N° FIAS-UGP-REM-2022-1208 de 31 de agosto de 2022, el Gerente interino del Programa REM Ecuador solicito a la Directora Ejecutiva del FIAS la autorización para iniciar el proceso de Licitación Nacional de Consultoría por Lotes.

- Mediante oficio de 30 de agosto de 2022, la KFW comunicó al FIAS la No Objeción a los documentos de precalificación.

- Mediante correo electrónico Institucional de 01 de septiembre de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS autorizo la petición de dar inicio al proceso de Licitación.

- Del proceso de adquisición de lotes, solo se seleccionó el proceso correspondiente al lote 2, el cual se detalla a continuación:

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante acta de precalificación de oferente de 21 de noviembre de 2022, los miembros de la comisión de Evaluación del Programa REM concluyo que el Consorcio ECOPAR-Multiservicios Forestales cumplen con los documentos de precalificación.

- Mediante Oficio de 15 de diciembre de 2022, la KFW comunico al FIAS la no Objeción al resultado de precalificación para los 5 lotes de la contratación.

- Mediante oficio de 09 de enero de 2023, la KFW comunico la No Objeción a los documentos bases de la licitación.

- Mediante acta de selección y Evaluación final de 04 de abril del 2023, los miembros de la comisión de Evaluación concluyo que la oferta de ECOPAR-Multiservicios Forestales cumple con todo lo requerido.

- Mediante acta de Negociación de 05 de abril de 2023, los miembros de la comisión junto con ECOPAR-Multiservicios Forestal llegaron a acuerdos que se quedaran plasmada en el contrato.

- Mediante Oficio N° FIAS-2023-0635 de 25 de mayo de 2023 la Directora Ejecutiva del FIAS, notifico la adjudicación de consultoría lote 2 a ECOPAR-Multiservicios Forestal por un Valor de USD$ 446,428.57 más IVA.

- Con fecha 31 de julio de 2023 el Directorio del FIAS, autorizo por unanimidad la suscripción de los

- Las partes suscriben el contrato FIAS-REM-2023-024 con fecha 01 de agosto de 2023, por un monto de USD$ 446,428.57 más IVA.

5.1.20. Consultoría de actividades de restauración forestal en áreas prioritarias establecidas por el PNRP – MAATE – REM en la Reserva de Biósfera Bosque Seco en las provincias de Loja y El Oro

- Mediante Oficio N° MAAE-PNRP-2022-0008-O de 08 de febrero de 2022, emitido por el MAATE cuyo asunto es la lista corta para el proceso de restauración en bosque seco – provincia de Loja y El Oro.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Mediante oficio N° FIAS-2022-0908 de 10 de agosto de 2022, la Directora Ejecutiva del FIAS invito a la Mancomunidad Bosque Seco a presentar su propuesta.

- El 14 de diciembre de 2022, El FIAS emitió el oficio FIAS-REM-2022-1324 al consejo Nacional de Competencias donde indica que la Mancomunidad, no podría participar en una consultoría que no está relacionada con los objetivos de la mancomunidad.

- Mediante informe de justificación se dispone la anulación de la licitación mediante la declaratoria de desierto al proceso LNC-FIAS-REM-005-2022.

5.1.21. Implementación de actividades de restauración forestal en 261 hectáreas de la provincia de Pichincha dentro del ecosistema de Bosque Seco Andino.

- Mediante Oficio Nro. MAATE-PNRP-2022-0181-O del 01 de noviembre del 2022, el Gerente de Proyecto emite la lista corta y potenciales co-ejecutores para procesos de restauración forestal.

- Con fecha 20 de diciembre de 2022, la CAS extendió su visto Bueno a los términos de referencia para la co-ejecución para la implementación de actividades de restauración forestal.

- Mediante memorando Nro. FIAS-UGP-REM-2022-1796 de fecha 21 de diciembre de 2022, el gerente encargado del Programa REM solicita a la Directora Ejecutiva del FIAS su autorización para dar iniciar el proceso de co-ejecución.

- Con fecha 17 de febrero del 2023, mediante oficio REM- MAATE-CAS-248-2022, la CAS extiende su Visto Bueno a los bases de co-ejecución por lista corta.

- Con fecha 23 de febrero del 2023, a través de la apoderada Especial del FIAS se envió la invitación a los oferentes que conforman la lista corta, para que presenten su oferta de conformidad con las bases de licitación.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN-REM: (Continuación)

- Con fecha 11 de abril del 2023, mediante acta de precalificación de oferentes los miembros de la comisión de evaluación concluyen que la oferta presentada no cumple con lo requerido.

- Mediante Oficio REM-MAATE-CAS-288-2023 del 08 de mayo de 2023 la CAS emite su Visto Bueno a la declaración desierto (cancelación) del proceso de lista corta para la "Implementación de actividades de restauración forestal en 261 hectáreas de la provincia de Pichincha dentro del ecosistema de Bosque Seco Andino"

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES

A continuación, se muestra el seguimiento a los procesos de contratación del Coejecutor HEIFER:

6.1.1. Contratación asistente de fortalecimiento organizativo y comunicación

- Con fecha 03 de enero 2022 se celebra el contrato por prestación de servicios de asistente fortalecimiento organizativo entre Silvana Gonzales y HEIFER ECUADOR, el presente contrato asciende a US$ 11,838.48 incluidos impuestos, esté valor se cancelará en 12 pagos iguales siempre y cuando se reciba el informe mensual de cumplimiento.

- El 4 de abril del 2022 la Sra. Silvana Gonzales emite la factura 001-001-000000739 por un valor de $986.54 al ser contribuyente Régimen Microempresas no graba IVA, así mismo adjunta informe. Conforme comprobante de egreso 26418 del 05 de abril del 2022.

- Con fecha 10 de mayo del 2022 se emite el Control de Eventos formulado por la Sra. Silvana González, denominado evento Feria aniversario de UORCIZCA, conforme Requerimiento de Fondos AF 2022, código de acceso EC1279HIEC00 para el 14 de mayo del 2022 por un valor de $298 más IVA. Con fecha 09 de mayo del 2022 la Sra. Silvana Gonzales adjunta informe narrativo y con fecha 10 de mayo del 2022 emite factura 001-001-000000743 por un valor de $986,54 al ser contribuyente Régimen Microempresas no graba IVA, conforme comprobante de egreso 022 del 12 de mayo del 2022.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 05 de junio del 2022 la Sra. Silvana Gonzales adjunta informe narrativo y con fecha 13 de junio del 2022 emite factura 001-001-000000747 por un valor de $986,54 al ser contribuyente Régimen Microempresas no graba IVA, conforme Comprobante de egreso 051 del 14 de junio del 2022.

- Con fecha 02 de agosto del 2022 la Sra. Silvana Gonzales adjunta informe narrativo y con fecha 03 de agosto del 2022 emite factura 001-001-000000753 por un valor de $986,54 al ser contribuyente Régimen Microempresas no graba IVA, conforme Comprobante de egreso 0102 del 09 de agosto del 2022.

- Con fecha 06 de septiembre del 2022 la Sra. Silvana González emite factura 001-001-000000760 por un valor de $986,54 al ser contribuyente Régimen Microempresas no graba IVA, conforme Comprobante de egreso 0117 del 09 de julio del 2022. Con fecha 04 de septiembre del 2022 se presenta el informe Guarango-002 que tiene como responsable a la Sra. Silvana González.

- Con fecha 20 de diciembre del 2022 la Sra. Silvana Gonzales adjunta informe narrativo y con fecha 20 de diciembre del 2022 emite factura 001-001-000000777 por un valor de $986,54 al ser contribuyente Régimen Microempresas no graba IVA, conforme Comprobante de egreso 0231 del 22 de diciembre del 2022.

6.1.2. Servicios de apoyo logístico evento de socialización inicial del proyecto, en parroquia Langos San Andrés.

- Con fecha 17 de febrero del 2022 al cumplimiento del proyecto No. EC1279HIEC000 Plan de fomento de la red de integración de productores y recolectores de Guarango con enfoque en negocios, asociatividad y restauración del bosque seco Andino del Ecuador, la Fundación HEIFER Ecuador invita a presentar sus propuestas económicas para el proceso Evento de Inauguración del Proyecto y Exportación de 30T

- Con fecha 21 de febrero se presenta el requerimiento de compra con código de Agresso EC1279 solicitado por Silvana González cuyo detalle es servicio de organización y logística de evento para socialización del proyecto Guarango.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 22 de febrero del 2022, se emite el Acta análisis y aprobación de compras para el proceso de Fortalecimiento de la cadena de valor del Guarango, recibiendo 3 ofertas de los proveedores Sánchez Pacheco José Antonio, Quishpe Benavides Daniel Santiago y Casco Guerrero Erika Clara. Se decide realizar la compra al proveedor Sánchez Pacheco José Antonio con RUC 1713530176001 por $7358,40 incluido IVA

- Con fecha 22 de febrero se comunica al Sr. Sánchez Pacheco José Antonio que ha sido aprobada su propuesta.

- Con fecha 24 de febrero del 2022 se entrega el informe narrativo del evento realizado del día 24 de febrero que asciende a un valor de US$ 7,358.40 por un total de 60 invitados.

- Con fecha 01 de marzo del 2022 el Sr. Sánchez Pacheco José emite la factura 001-001-000000093 por un valor de $2105,71 más IVA, conforme comprobante de egreso 26262.

6.1.3. Contratación de consultoría línea base de arranque del proyecto

- El 09 de marzo del 2022, el Comité de evaluación efectúa la evaluación de los proveedores, para el proceso de servicio bajo la convocatoria “Elaboración de línea base del plan de fomento de la red de productores y recolectores de Guarango con enfoque en negocios, asociatividad y restauración del bosque seco andino del Ecuador”, recibiendo un total de 15 propuestas, resolviendo nombrar ganador a Rivadeneira Guzmán Daniel Alejandro, se procede a realizarse la negociación de los términos contractuales.

- El día 09 de marzo del 2022 por parte de Ing. Diego Quishpe administrador de proyecto Guarango se realiza la carta de notificación proveedor seleccionado siendo el beneficiado el Sr. Rivadeneira Guzmán Daniel Alejandro.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 15 de marzo 2022 se celebra el contrato por prestación de servicios para el levantamiento de líneas base del proyecto “PLAN DE FOMENTO DE LA RED DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE GUARANGO CON ENFOQUE EN NEGOCIOS, ASOCIATIVIDAD Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO ANDINO DEL ECUADOR” las personas involucradas en el contrato es Daniel Rivadeneira Guzmán y HEIFER ECUADOR representado por Rosa Rodríguez, el presente contrato asciende a US$ 6,944.00; el presente contrato tiene será de sesenta meses, el valor se cancelará 3 pagos una vez se reciba la satisfacción del contratante, de la siguiente forma:

    - 20% a la firma del contrato y producto 1 aprobado
    - 30% a la entrega de satisfacción del producto 2
    - 50% a la entrega de satisfacción del producto 3, incluidas las satisfacciones.

- Con fecha 13 de mayo del 2022 se realiza la comparecencia del ADENDUM No.01 del contrato sobre la prestación de servicios para el levantamiento de líneas base del proyecto “PLAN DE FOMENTO DE LA RED DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE GUARANGO”, en el cuál lo celebran entre Daniel Rivadeneira y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez, se llega a un acuerdo de extender un mes el contrato a partir de la terminación del contrato original, además, de modificar la cláusula sexta estableciéndose que; i) el producto 2 se entrega hasta el 30 de mayo del 2022; y, ii) el producto 3 se entrega hasta el 29 de junio de 2022.

- Daniel Alejandro Rivadeneira conforme lo establecido en el contrato, posterior a los 3 días de la suscripción del contrato se entrega el producto 1, cronograma de trabajo y propuesta metodológica y equipo técnico. Con fecha 21 de marzo el Sr. Rivadeneira Daniel emite la factura 002-001-000000004.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 24 de junio del 2022 se suscribe el oficio donde se manifiesta que se presentó el producto 2 que determina: Entrega de la versión borrador del informe de la línea base, base de datos depurada y cuadros operativos, a través de correo electrónico. Con la misma fecha Daniel Rivadeneira emite la factura 002-001-000000008 por un valor de $1,860 más IVA.

- Con fecha 03 de agosto de 2022 se emite el informe de actividad del proyecto Guarango EC1279, cuyo responsable es el Sr. Miguel Viera Dueñas en el cual se manifiesta que como parte del último producto de línea base se presenta los resultados del informe a gerencia del proyecto, dirección de programas, gerente de monitoreo y evaluación y dirección nacional de fundación Heifer Ecuador, correspondiente al producto 3. Al 02 de Agosto el Sr. Daniel Rivadeneira emitió la factura 002-001-000000010.

6.1.4. Adquisición de 14.000 plántulas de guarango para la entrega a las organizaciones interesadas en el proyecto.

- Con fecha 12 de abril del 2022 en apoyo al cumplimiento del proyecto No. EC1279HIEC000 Plan de fomento de la red de integración de productores y recolectores de Guarango con enfoque en negocios, asociatividad y restauración del bosque andino del Ecuador", se efectúa la convocatoria para el proceso de adquisición de 1400 plantas de Guarango (plantas de semilla libre de plagas y enfermedades).

- Con fecha 21 de abril del 2022 se emite el acta análisis y aprobación de compras, por lo que, se reúne la Comisión para la aprobación de Adquisición de bienes y servicios, para realizar el análisis y aprobación de las proformas presentadas, recibiendo ofertas de Villagómez Arellano Jorge Eduardo, Gutiérrez Ruiz José Eduardo y Condo Guamantaqui José Efraín. Una vez analizada las proformas se decide realizar la copra al proveedor Villagómez Arellano Jorge Eduardo por un valor total de $7000.

- Con fecha 22 de abril por parte de Diego Quishpe, se da a conocer de la adjudicación al Sr. Jorge Villagómez para la adquisición de 1400 plantas de Guarango (planta de semilla libre de plagas y enfermedades)

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 20 de abril de 2022, el proveedor Jorge Villagómez hace entrega – recepción de 7000 plantas Guarango, recibiendo por parte de la fundación Heifer Ecuador el Sr. Jorge Ilvay.

6.1.5. Contratación de jornadas de filmación para Story Telling Nro. 02 y 03

- Con fecha 10 de mayo de 2022 se celebra el contrato entre Pablo Granja y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez por la prestación de servicios de comunicación de STORYTELLING para el proyecto "PLAN DE FOMENTO DE LA RED DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE GUARANGO CON ENFOQUE EN NEGOCIOS, ASOCIATIVIDAD Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO ANDINO DEL ECUADOR" que tendrá un plazo del 16 de mayo de 2022 al 28 de febrero de 2023, el acuerdo de contrato llegará a la cantidad de US$ 2,800.00 incluidos impuestos, este valor se lo cancelará de acuerdo a:
  - 55% una vez entregada satisfacción del contratante
  - 45% una vez entregada satisfacción del contratante

- Con fecha 25 de septiembre de 2022 se realiza la firma de Adenda No. 01 al contrato de prestación de servicios de comunicación STORYTELLING, se realiza la rectificación: Modificar actividades específicas detalladas en la cláusula segunda del contrato.

- Con fecha 24 de febrero de 2022 se realiza la firma de Adenda No. 02 al contrato de prestación de servicios de comunicación STORYTELLING, se realiza la rectificación en la cláusula segunda del contrato original firmada el 10 de mayo de 2022, los cambios que se efectuaron fueros: Modificar actividades específicas en la cláusula segunda del contrato original, modificadas en la adenda No. 01 y Modificar la cláusula quinta del plazo, este se extenderá hasta el 21 de abril de 2023.

- Con fecha 27 de abril la Sra. Silvana González presenta el informe narrativo del proyecto Guarango EC1279, donde se detalla la edición de 19 videos de entre 30 segundos y 1 minuto de duración.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 04 de septiembre del 2022, según informe Gaurango-002 del responsable Silvana González se expresa que se han realizado cinco cápsulas de videos editados y se han completado 2 jornadas de filmación.

6.1.6. Contratación de consultoría legal de la red de guarango

- Con fecha 23 de junio de 2022 se reúnen los integrantes del Comité para el proceso de la consultoría del proyecto Fortalecimiento de la comercialización de fibra de alpaca de comunidades de los páramos andinos. El comité de selección procede al análisis de las tres propuestas presentadas, nombrando como ganador a la oferta presentada por equipo de Freddy Pérez y Paulina Aulestia.

- Con el documento REM-MAATE-CAS-193-2022 emitido el día 12 de julio del 2022 por Raquel Arias – Consultora Nacional de apoyo y supervisión CAS emite el visto bueno para proceder con el cambio de personal específicamente del especialista legal y especialista social.

- Con fecha 15 de julio del 2022 Diego Quishpe como administrador del proyecto Guarango emite la carta de notificación como proveedor seleccionado al señor Freddy Espinoza para el “consultoría para asesoría legal a los actores de la cadena de valor Guarango”.

- Con fecha 18 de julio de 2022 se firma el contrato entre Freddy Pérez y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez por la prestación de servicios por asesoría legal a los actores de la cadena de valor del Guarango “PLAN DE FOMENTO DE LA RED DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE GUARANGO CON ENFOQUE EN NEGOCIOS, ASOCIATIVIDAD Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO ANDINO DEL ECUADOR” en contexto de este proyecto se hace necesario contratar servicios de asesoría judicial para el proceso de conformación. El contrato tiene un plazo de 90 días y asciende a la cantidad de US$ 9,000.00 incluidos impuestos, menos retenciones de ley, este valor será cancelado en 6 pagos de la siguiente manera:
  - 15% firma del contrato.
  - 15% entrega del producto 2.
  - 15% entrega del producto 3.
  - 15% entrega del producto 4.
  - 15% entrega del producto 5.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- 15% entrega del producto 6.

- Con fecha 17 de agosto del 2022 el responsable Miguel Viera suscribe el informe Guarango-001, en el que detalla que se entrega el primer producto: Plan de trabajo en el que se incluye el cronograma y propuesta metodológica.

- Con fecha 29 de septiembre del 2022 el responsable Miguel Viera suscribe el informe 02 informa que se entregó el segundo producto: Diagnostico legal de las organizaciones y personas naturales participantes de la Red.

- Se firma el ADENDUM No. 01 con fecha 15 de octubre del 2022, este modifica al contrato de prestación de servicios “PLAN DE FOMENTO DE LA RED DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE GUARANGO CON ENFOQUE EN NEGOCIOS, ASOCIATIVIDAD Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO ANDINO DEL ECUADOR” el objeto es modificar la cláusula quinta plazo, de una duración de 90 días extendiéndose por cuarenta y cinco días contados a partir de la terminación del contrato original. Además se modifica la cláusula sexta obligaciones del contratado, estableciéndose nuevas fechas de entrega:

  - Producto 3:11 de noviembre 2022.
  - Producto 4: 24 de noviembre 2022.
  - Producto 5: 13 de diciembre 2022.
  - Producto 6: 15 de noviembre 2022.

- Con fecha 15 de noviembre el responsable Miguel Viera dueñas mediante informe 03, indica la entrega del tercer producto: Propuesta de fortalecimiento organizativo en los aspectos legales para las organizaciones y actores de la Red.

- Con fecha 28 de noviembre el responsable Miguel Viera Dueñas mediante informe 04, indica la entrega del cuarto producto: Memorias de los eventos de análisis de las alternativas con los actores directos de la red y sistematización de los resultados finales

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Se firma el ADENDUM No. 02 con fecha 01 de diciembre de 2022 y este modifica al contrato de prestación de servicios “PLAN DE FOMENTO DE LA RED DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE GUARANGO CON ENFOQUE EN NEGOCIOS, ASOCIATIVIDAD Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO ANDINO DEL ECUADOR” con el objeto de ampliar la cláusula segunda objeto: con el PRODUCTO 7: acompañamiento legal y seguimiento para la abstención de la documentación de las organizaciones que conforman la Red valorado en US$ 2,800.00 incluyendo impuestos, que será cancelado US$ 1,400.00 primer mes y US$ 1,400.00 el segundo mes. Además, modificar la cláusula quinta Plazo: de una duración de 90 días, extendiéndose hasta el 28 de febrero del 2023. Además, se modifica la cláusula Sexta Obligaciones con el contratado: estableciéndose las nuevas fechas de entrega.

- Con fecha 19 de diciembre del 2022 el responsable Miguel Viera suscribe el informe 05, indica que se entregó el Producto 5: Instrumento legal elaborado, con los actores directos y con el equipo del proyecto Guarango.

- Con Fecha 19 de diciembre el responsable Miguel Viera Dueñas mediante informe 06, expresa que se entregó el producto 6 de forma física: socialización de la sistematización y resultados obtenidos que evidencie la conformación de la red bajo procesos participativos y en consenso.

- Se firma el ADENDUM No. 03 con fecha 03 de enero de 2023 y este modifica al contrato de prestación de servicios “PLAN DE FOMENTO DE LA RED DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE GUARANGO CON ENFOQUE EN NEGOCIOS, ASOCIATIVIDAD Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO ANDINO DEL ECUADOR”, el objeto del documento es ampliar la cláusula Segunda Objeto: con el PRODUCTO 8: Plan de fomento de la red de integración de productores y recolectores de Guarango con enfoque en negocios, asociatividad y restauración del bosque seco andino del Ecuador, valorado en $2,800.00 incluyendo impuestos, tendrá un solo informe técnico y se entregará el 31 de enero de 2023.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 26 de enero del 2023, el responsable Miguel Viera Dueñas, mediante informe 07, señala que se entregó el Producto 7 “acompañamiento legal y seguimiento para la obtención de la documentación de las organizaciones que conforman la Red.

- Con fecha 26 de enero del 2023 el responsable Miguel Viera Dueñas mediante informe 08, indica que se entrega el Producto 8: Asesoría técnica legal al proyecto Plan de fomento de red de integración de productores y recolectores de Guarango.

6.1.7. Contratación de servicios de asistencia técnica fortalecimiento organizativo

- Con fecha 26 de octubre del 2022 el Sr. Diego Quishpe administrador del Proyecto Guarango en representación de la Fundación Heifer, en apoyo al proyecto No. EC1279HIEC000, efectúa la convocatoria para contratar la Consultoría para el proceso de “Servicios de asistente para el fortalecimiento organizativo”

- Con fecha 28 de octubre 2022 se emite la adjudicación por parte de Diego Quishpe - Administrador del proyecto Guarango A Mónica Mora por un valor de US$ 4,480.00 incluidos impuestos por el servicio de asistencia para el fortalecimiento organizativo.

- Con fecha 28 de octubre de 2022 se firma el contrato entre Mónica Mora y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez, por la prestación de servicios de asistencia para el fortalecimiento organizativo, el presente contrato tiene como objeto: Fortalecer capacidades, conocer y analizar el contexto local, garantizar el cumplimiento de obligaciones, seguimiento y monitoreo, por un monto de $4,480.00 incluido impuestos, valor que será cancelado en 4 pagos de forma mensual una vez cumplidas las actividades y entregado los productos, con duración de 4 meses.

- Con fecha 23 de noviembre del 2023 el responsable Mónica Mora de acuerdo al informe No. Guarango-001, indica que se obtuvo la preparación del cronograma y establecimiento de indicadores sociales, ambientales y económicos.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 12 de diciembre del 2022 el responsable Mónica Mora de acuerdo al informe No. Guarango-002, indica que se preparó un cronograma para desarrollar las acciones necesarias exigidas por agrocalidad, adecuación del centro de Acopio Compyta y se obtuvo el certificado de exportación para el centro de acopio Compyta.

- Con fecha 23 de enero del 2023 el responsable Mónica Mora de acuerdo al informe No. Guarango-002, indica que se realizó la entrega de documentación legal COMPYTA para legalizar red Gaurango, se elaboró la propuesta técnica que se presentará al instituto Jatun Yachay Huasi Colta y la propuesta técnica que se presentará en MAATE.

- Con fecha 21 de febrero del 2023 el responsable Mónica Mora de acuerdo al informe No. Guarango-004 indica que se entrega la documentación necesaria para la conformación legal de la red Nacional Guarango por parte de la organización Compyta, cumplimiento de la agenda de talleres de genero con los socios pertenecientes a la Red, obtención de la agenda para la segunda jornada de capacitaciones a los miembros de la Red.

- Con fecha 12 de diciembre del 2023 el responsable Mónica Mora de acuerdo al informe No. Guarango-005 indica que se realizó el taller de género en el centro de acopio de la organización Compyta.

- Con fecha 26 de marzo del 2023 el responsable Mónica Mora de acuerdo al informe No. Guarango-007 se entregó el primer borrador del convenio tripartito entre Heifer, María Inmaculada y Min del Ambiente para la utilización del vivero del Cantón Guano.

6.1.8. Contratación de servicio de asistencia técnica de Geo-Referenciación

- Con fecha 27 de septiembre del 2022 el Sr. Diego Quishpe administrador de Proyecto Guarango, en apoyo al cumplimiento del proyecto No. EC1279HIEC000 Plan de fomento de la red de integración de productores y recolectores de Gaurango, se efectúa la convocatoria a presentar propuestas económicas.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 31 de octubre del 2022 se reúne el comité de selección del proyecto implementación de la Fase I: Plan de fomento de la red de integración de productores y recolectores de Guarango. Luego del proceso de calificación y evaluación de ofertas, el comité nombra ganador a la oferente Jazmín Susana barrera Flores.

- Con fecha 07 de noviembre del 2022, el Sr. Diego Quishpe administrador financiero del Proyecto Guarango, da a conocer a la Sra. Jazmín Barrera que fue adjudicada el “servicio de asistencia de cadena de valor y comercialización de productos agrícolas, forestales son maderables”
- Con fecha 07 de noviembre de 2022 se firma el contrato entre Jazmín Barrera y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez, por la prestación de servicios de asistencia ara las actividades georreferenciación, por un valor de US$ 4,480.00 incluidos impuestos y con un plazo de 4 meses.

- Con fecha 22 de noviembre del 2022 el responsable Jazmín Barrera mediante informe No.Guarango-001 indica que se revisó la información geográfica entregada por REM, elaboración de mapas base, consolidación de la base de datos de punto GPS tomada en campo.

- Con fecha 12 de diciembre del 2022 el responsable Jazmín Barrera mediante informe No.Guarango-002 indica que se realizó un trabajo de gabinete, realización de mapas por localidad, reunión con el Ministerio del ambiente, agua y transición ecológica, digitalización de la información geográfica

- Al mes de enero del 2023 el responsable Jazmín Barrera mediante informe No. Guarango-003 indica que se obtuvo puntos de referencia GPS y tomados en campo que ayudaran a la determinación de zonas de recolección, recuperación y conservación en gabinete, mapas de las zonas de recolección, recuperación y conservación por localidad.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 02 de febrero del 2023 el responsable Jazmín Barrera mediante informe No.Guarango-004 indica que existen los puntos de referencia GPS tomados en campo que ayudaran a la determinación de zonas de restauración donde fue entregado las plantas correspondientes, Geodatabases y respaldos de la información geográfica levantada según el catálogo nacional de objetos geográficos.

6.1.9. Contratación de servicios de asistencia técnica para la cadena de valor del guarango

- Con fecha 24 de octubre el Sr. Diego Quishpe administrador financiero del Proyecto Guarango, da a conocer a la Sra. Karina Fernanda Ortiz Páez fue adjudicada el “servicio de asistencia de cadena de valor y comercialización de productos agrícolas, forestales son maderables”.

- Con fecha 31 de octubre del 2022 la oferente Karina Fernanda Ortiz Pérez notifica mediante correo electrónico que no podrá continuar como proveedor en el proceso de Servicio de Asistencia de cadena de valor y comercialización de productos agrícolas, forestales no maderables.

- Con fecha 16 de noviembre el Sr. Diego Quishpe administrador financiero del Proyecto Guarango, da a conocer a la Sra. Eugenia Medina fue adjudicada el “servicio de asistencia de cadena de valor y comercialización de productos agrícolas, forestales son maderables”

- Con fecha 07 de noviembre del 2022 se firma el contrato entre Eugenia Fernanda Medina Quinoa y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez, por la prestación de servicios de asistencia de cadena de valor y comercialización de productos agrícolas, forestales no maderables , por un valor de US$ 4480.00 incluidos impuestos, el valor del contrato se cancelará en quince pagos de igual valor de forma mensual, con un plazo de 04 meses.

- Con fecha 23 de noviembre del 2022 el responsable Sr. Eugenia Median mediante oficio Guarango-001 manifiesta que fueron identificados los principales mercados de importación de Guarango, se concretó el proceso de compra de 861,2 kilos de Guarango.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 12 de diciembre del 2022 el responsable Sr. Eugenia Medina mediante oficio Guarango-002 manifiesta que se identificó proveedores que cumplen requisitos técnicos y presupuestos de adquisición, se definieron lineamientos y metodología para la implementación de la escuela de negocios.

- Con fecha 23 de enero del 2023 el responsable Sr. Eugenia Medina mediante oficio Guarango-003 manifiesta que se acompañó a las organizaciones en el proceso de trasferencia del valor, coordinación con el transporte para la logística internacional.

- Con fecha 22 de febrero del 2023 el responsable Sr. Eugenia Medina mediante oficio Guarango-002 manifiesta que se realizaron los informes y productos de respaldo correspondiente a la fase I, documentación y permisos necesarios para el proceso de exportación, exportación de 25 TM de guarango.

- Con fecha 07 de junio del 2023 se firma el contrato entre Eugenia Fernanda Medina Quinoa y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez, por la prestación de servicios de asistencia de cadena de valor y comercialización de productos agrícolas, forestales no maderables, por un valor de US$ 16,800.00 incluidos impuestos, el valor del contrato se cancelará en quince pagos de igual valor de forma mensual, con un plazo de 15 meses.

6.1.10. Contratación de servicio de asistencia a proceso de compras del Proyecto

- Con fecha 20 de Octubre el Sr. Diego Quishpe en representación de la fundación HEIFER Ecuador, en apoyo al cumplimiento del proyecto No. EC1279HIEC000, invita a presentar propuestas económicas para el proceso de Servicio de Asistencia Técnica para procesos de Compra.

- Con fecha 31 de octubre del 2022, se reúne el comité de selección, luego del proceso de calificación y evaluación de ofertas, el comité toma la decisión de nombrar ganador a la oferente Jhajaira Gabriela Guerrero Rodríguez.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 07 de noviembre del 2022 el Sr. Diego Quishpe administrador financiero Proyecto Guarango, se da a conocer que la Sra. Gabriela Guerrero fue adjudicado de “servicios de asistencia técnica para procesos de compras”.

- Con fecha 07 de noviembre de 2022 se firma el contrato entre Jhajaira Guerrero y HEIFER ECUADOR representada por Rosa Rodríguez, por la prestación de servicios de asistencia técnica para procesos de compras, por un valor de US$ 4,480.00 incluidos impuestos y con un plazo de 4 meses.

- Con fecha 25 de septiembre del 2023 el responsable Sr. Gabriela Guerreo mediante oficio Guarango-001 manifiesta que se dio a conocer las políticas para aplicar procesos, visualización de los procesos y sus tiempos de ejecución, inicio de proceso de licitación.

- Con fecha 23 de enero del 2023 el responsable Sr. Gabriela Guerreo mediante oficio Guarango-003 manifiesta que se identificó visualización de los procesos pendientes de ejecución, culminación y adjudicación de los procesos enviados a licitar en el mes de enero, seguimiento de los procesos de cada componente.

- Con fecha 07 de marzo del 2023 el responsable Sr. Gabriela Guerreo mediante oficio Guarango-004 manifiesta que se visualizó los procesos pendientes de ejecución y la culminación y adjudicación de los procesos enviados al licitar en el mes de febrero, seguimiento de los procesos de cada componente pendiente de entrega.

6.1.11. Adquisición de materiales e insumos para convenio de apoyo a vivero Chimborazo

- Con fecha 24 de noviembre del 2022 la Ing Gabriela Guerrero especialista de compras de proyecto Guarango, en representación de la Fundacion Heifer como co-ejecutor del Proyecto No. EC1279HIEC000, invita a presentar propuests económicas para el proceso de Compra de insumos para el fortalecimiento de los viveros vinculado a especies apra bosque seco andino.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 08 de diciembre del 2022 se reúne la comisión para suscribir el acta análisis y aprobación de compras, para la adquisición de insumos y materiales agrícolas para el fortalecimiento de viveros, donde se recibió tres proformas, perteneciente a los proveedores Benavides Altamirano Edison, Martínez Villavicencio Henry y Fondo Ecuatoriano Popular FEP. Una vez analizadas las proformas se decide realizar la compra l proveedor Martínez Villavicencio Henry por el valor de $2591,44 incluidos impuestos

- Con fecha 16 de diciembre 2022 realiza la orden de compra No. 5001667. Con fecha 20 de diciembre del 2022 el Sr. Martínez Villavicencio Henry emite la factura No. 002-002-000002134

A continuación, se muestra el seguimiento a los procesos de contratación del Coejecutor PARALELO CERO:

6.1.12. Consultoría para el fortalecimiento del Sistema Interno de Control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base

- Con fecha 29 de agosto del 2022, el Consorcio, en cumplimiento a los compromisos asumidos en el Convenio No. FIAS-REM-2022-001, se efectúa la convocatoria para contratar la Consultoría para el Fortalecimiento del Sistema Interno de Control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base.

- Con fecha 16 de septiembre del 2022, se emite el Acta de cierre de recepción de ofertas para el proceso de consultoría, recibiendo dos ofertas de los proveedores María Alejandra Meza Saltos y Néstor Santiago Luzon Toscano.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- El 26 de septiembre del 2022, el Comité de evaluación efectúa la evaluación de los proveedores María Alejandra Meza Saltos y Néstor Santiago Luzon Toscano, para el proceso de consultoría, resolviendo por unanimidad que la Sra. María Alejandra Meza Saltos cumple con las bases de licitación, y de acuerdo con la calificación de 100 puntos obtiene el primer lugar, en consecuencia, se procede a realizarse la negociación de los términos contractuales.

- El 06 de octubre del 2022, se celebra el Acta de negociación y adjudicación para el proceso CON009001, entre el comité de evaluación del Consorcio Paralelo Cero Sostenible y el consultor.

- El día 07 de octubre de 2022 por parte de Alfredo Dueñas, Responsable de Adquisiciones del Consorcio, se emite el OFICIO N. 10 2022 que da a conocer la adjudicación a María Alejandra Meza Saltos, para contratar la Consultoría para el Fortalecimiento del Sistema Interno de Control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base, que asciende a un valor de US$ 14,672.00 incluidos impuestos y tiene un plazo de 150 días.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. CON009001 entre CONSORCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE representado por el Ing. Juan Narváez Garzón y la Consultora María Alejandra Meza Saltos para el Fortalecimiento del Sistema Interno de Control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base por un valor de US$ 14,672.00, incluido IVA, a un plazo de 150 días.

- Con fecha 28 de octubre del 2022, se celebró la Adenda No. 01 al CONTRATO CON009001, en el cual se modifican las cláusulas “Antecedentes”, “Interpretación y definición de términos”, “Obligaciones de las partes”, “Obligaciones de la entidad contratante”, “Garantías”, “Multas”, “Solución de controversias”, “Comunicaciones entre las partes” y “Aceptación de las partes”.

- Con fecha 07 de noviembre de 2022 fe realiza la ADENDA N.02 al CONTRATO CON009001, en el cual se reforma la forma de pago que se distribuirá de la siguiente manera: Producto 1: 10%, Producto 2: 25%, Producto 3: 25%, Producto 4: 15%, Producto 5: 25%.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 03 de marzo de 2023 se firma el acta de devolución de garantías por un monto de US$ 735.00 por parte de María Meza por haber cumplido el contrato CON009001.

- El 02 de noviembre de 2022, se firma el Acta de Entrega Recepción No. 001 correspondiente al Producto 01 Plan de trabajo detallado del proceso de Consultoría para el Fortalecimiento interno de control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base.

- El 23 de diciembre de 2022, se firma el Acta de Entrega Recepción No. 0002 correspondiente al Producto 02 Elaboración de un informe de desempeño de CIC y CAS.

- El 5 de enero de 2023, se firma el Acta de Entrega Recepción No. 003 correspondiente al Producto 03 Organigrama, normativa y manuales aprobados.

- El 26 de enero de 2023, se firma el Acta de Entrega Recepción No. 004 correspondiente al Producto 04 Elaboración de informe de evaluación sobre el procedimiento de las inspecciones del proceso de Consultoría para el Fortalecimiento interno de control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base.

- El 03 de marzo de 2023 se firma el Acta de Entrega Recepción No. 005 correspondiente al producto 5 Elaboración de informe final con resultados, conclusiones y recomendaciones del proceso de Consultoría para el Fortalecimiento interno de control de la UOPROCAE e implementación de procesos de capacitación con sus organizaciones de base.

6.1.13. Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE

- El 29 de agosto de 2022, se efectúa la convocatoria para la contratación del servicio de remodelación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE, ubicado en la parroquia cantón ATACAMES, provincia de Esmeraldas.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- El 16 de septiembre de 2022, se emite el Acta de cierre de recepción de ofertas para el proceso de consultoría, recibiendo tres (3) ofertas de los proveedores Eduardo David Betancourt Monnroy, Luis Alberto Valencia Mina y Luis Eugenio Villamarin Guerrero.

- El 26 de septiembre de 2022, el Comité de evaluación efectúa la evaluación de los consultore para el proceso denominado servicio de remodelación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE, resolviendo por unanimidad que el consultor Betancourt Monrroy Eduardo cumple con las bases de licitación, y de acuerdo con la calificación de 100 puntos obtiene el primer lugar, en consecuencia, se procede a realizarse la negociación de los términos contractuales. En esta misma fecha, se emite el Acta de Comité de evaluación.

- El 06 de octubre del 2022 se celebra el Acta de negociación y Adjudicación para el proceso SER009005, entre el comité de evaluación del Consorcio Paralelo Cero Sostenible y el consultor.

- El día 07 de octubre de 2022 por parte de Alfredo Dueñas – Responsable Adquisiciones, se emite el OFICIO N. 19 2022 que da a conocer la adjudicación a Eduardo Betancourt para el contrato para “Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCA perteneciente a UOPROCAE” por un valor de US$ 14,896.00 incluidos impuestos con un plazo de 90 días, además para el fiel cumplimiento del contrato se firma una letra de cambio del 5% del valor del contrato.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. SER009005 entre CONSOLRCIO PARALELO CERO representado por Juan Narváez y Eduardo Betancourt por el servicio de recaudación del centro de acopio APROCA, con un valor que asciende a US$ 14,896.00 incluidos impuestos con un plazo de 90 días.

- Con fecha 28 de octubre de 2022 se celebró la ADENDA N.01 al CONTRATO SER009005, entre CONSORCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE representado por el Ing. Juan Narváez Garzón y el Consultor Eduardo David Betancourt Monrroy.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 23 de enero de 2023 se realiza la ADENDA N.02 al CONTRATO SER009005, mediante la cual se reforma el “Objeto del contrato”, “Plazo” y “Forma de pago”.

- Con fecha 16 de septiembre del 2022, se receptó la única oferta por parte del consultor Eduardo David Betancourt Monnroy y se emitió el Acta de cierre de recepción de ofertas correspondiente al proceso SER009006.

- Con fecha 15 de noviembre del 2022, se firma el Acta de entrega recepción No. 1 correspondiente al avance 1 del trabajo denominado servicio de readecuación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE.

- Con fecha 13 de febrero de 2023, se firma el Acta de entrega recepción No. 02 correspondiente al avance 2 del trabajo denominado servicio de readecuación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE.

- Con fecha 13 de febrero de 2023, se firma el Acta de entrega recepción No. 03 y definitiva correspondiente al servicio contratado de readecuación del centro de acopio de APROCA, perteneciente a UOPROCAE.

- Con fecha 13 de febrero de 2023 se firma el Acta de devolución de garantías por un monto de US$ 4,468.80 y US$ 744.80 por parte de Eduardo Betancourt por haber cumplido el contrato SER009005.

6.1.14. Servicio de readecuación del centro de acopio de APROCAM (BELLAVISTA Y MONO MANSO), perteneciente a UOPROCAE

- El 29 de agosto de 2022, el Consorcio, en cumplimiento de a los compromisos asumidos en el Convenio No. FIAS-REM-2022-001, efectúa la convocatoria para contratar el servicio de remodelación del centro de acopio de APROCAM (Bellavista y Mono Manso) perteneciente a UOPROCAE, ubicados en las parroquias Daule y San Gregorio respectivamente, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 26 de septiembre del 2022, el Comité de evaluación efectúa la evaluación de la única oferta receptada correspondiente al proveedor Eduardo David Betancourt Monrroy, resolviendo por unanimidad que el proveedor Eduardo David Betancourt Monrroy cumple con las bases de licitación, y de acuerdo con la calificación de 100 puntos obtiene el primer lugar, en consecuencia, se procede a realizarse la negociación de los términos contractuales.

- El 06 de octubre del 2022, se celebra el Acta de negociación y adjudicación para el proceso SER009006, entre el comité de evaluación del Consorcio Paralelo Cero Sostenible y el consultor.

- El día 07 de octubre de 2022 por parte de Alfredo Dueñas – Responsable Adquisiciones, se emite el OFICIO N. 20 2022 que da a conocer la adjudicación a Eduardo David Betancourt Monrroy por el servicio de remodelación del centro de acopio APROCAM por un valor de US$ 14,999.04 incluidos impuestos a un plazo de 90 días.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. SER009006 entre CONSOLRCIO PARALELO CERO representado por Juan Narváez y Eduardo Betancourt por el servicio de remodelación del centro de acopio APROCAM por un valor de US$ 14,999.04 incluidos impuestos y un plazo de 90 días.

- Con fecha 28 de octubre del 2022, se realiza la ADENDA N.01 al CONTRATO SER009006, en el cual se reforma la cláusula de “Antecedentes”, “Interpretación y definición de términos”, “Obligaciones con las partes”, “Obligaciones de la entidad contratante”, “Garantías”, “Multas”, “Administrador de contrato” y “Solución de controversias”

- Con fecha 24 de enero de 2023 se realiza la ADENDA N.02 al CONTRATO SER009006, en el cual se manifiesta el aumento del plazo hasta el 21 de octubre 2022.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se firma la LETRA DE CAMBIO por un valor de US$ 4,499.71 por parte de Eduardo Betancourt.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Se recibe las diferente ACTAS DE ENTREGA por parte de Daniel Betancourt, las cuales se detalla:

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 01 – Contrato SER009006 – 15 de noviembre 2022.

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 – Contrato SER009006 – 13 de febrero 2023.

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 03 – Contrato SER009006 – 13 de febrero 2023, correspondiente al servicio de readecuación del centro de acopio de APROCAM (Bellavista y Monto Manso), perteneciente a UOPROCAE.

- Con fecha 13 de febrero de 2023 se firma el acta de devolución de garantías por un monto de US$ 4,499.71 por parte de Daniel Betancourt por haber cumplido el contrato SER009006.

6.1.15. Servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua para el centro de procesamiento de tagua de la Asociación Río Matapalo

- Con fecha 29 de agosto de 2022 se realiza la carta de necesidad por parte de Freddy González – encargado de contrataciones del CONSORCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE, para que se efectúe la convocatoria para el proceso denominado “Servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua para el centro de procesamiento de tagua de la Asociación Río Matapalo”.

- Con fecha 16 de septiembre del 2022, se emite el Acta de cierre de recepción de ofertas para el proceso, recibiendo dos ofertas de los proveedores Emilio Rodríguez Reyes y Pedro Egberto Lainez Apolinario.

- El 26 de septiembre del 2022, el Comité de Evaluación efectúa la evaluación para el proceso “Servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua para el centro de procesamiento de Tagua de la Asociación Río Matapalo”, resolviendo por unanimidad que el proveedor Rodríguez Reyes Emilio cumple con las bases de licitación y de acuerdo con la calificación de 100 puntos obtiene el primer lugar.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- El 11 de octubre del 2022, se celebra el Acta de negociación y adjudicación para el proceso No. SER010020, entre el comité de evaluación del Consorcio Paralelo Cero Sostenible y el consultor.

- El día 11 de octubre de 2022 por parte de Alfredo Dueñas – Responsable Adquisiciones, emite el OFICIO N. 24 2022 que da a conocer la adjudicación a Emilio Reyes por el servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua que asciende a un valor de US$ 25,557.28 incluidos impuestos y tiene un plazo de 90 días, además para el fiel cumplimiento del contrato se firma una letra de cambio del 5% del valor del contrato.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. SER10020 entre CONSOLRCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE representado por Ing. Juan Narváez y Emilio Reyes por concepto de Servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua para el centro de procesamiento de tagua de la Asociación Río Matapalo, por un valor de US$ 25,557.28 incluidos impuestos a un plazo de 90 días.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se firma la LETRA DE CAMBIO por un valor de US$ 1,277.86 por parte de Emilio Reyes.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se firma la LETRA DE CAMBIO por un valor de US$ 7,667.18 por parte de Emilio Reyes.

- Con fecha 25 de enero de 2023 se firma el acta de devolución de garantías por un monto de US$ 7,667.18 y US$ 1,277.86 por parte de Emilio Reyes por haber cumplido el contrato SER10020.

- Se celebran las siguientes ACTAS DE ENTREGA por parte del proveedor, las cuales se detallan a continuación:

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 01 – Contrato SER10020 – 29 de noviembre 2022.

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 – Contrato SER10020 – 25 de enero 2023.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 03 – Contrato SER10020 – 25 de enero 2023 del "Servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua para el centro de procesamiento de tagua de la Asociación Río Matapalo".

6.1.16. Servicio para la readecuación de área para tostado, procesamiento y empaque de café dentro del centro de acopio de PROCAP

- Con fecha 29 de agosto de 2022 se realiza la carta de necesidad por parte de Freddy González – encargado de contrataciones del CONSORCIO PARALELO CERO SOSTENBILE, para que se efectúe la convocatoria para contratar el "Servicio de construcción y adecuación de un área para tostado, procesamiento y empaque de café para ser construidos en el Centro de Acopio de la Asociación PROCAP, ubicada en la parroquia Alamor del cantón Puyango, provincia de Loja".

- Con fecha 16 de septiembre de 2022, se emite el Acta de cierre de recepción de ofertas para el proceso Servicio de construcción y adecuación de un área para tostado, procesamiento y empaque de café para ser construidos en el Centro de Acopio de la Asociación PROCAP, recibiendo una única oferta del proveedor Víctor Hugo Yanangomez Becerra.

- El 26 de septiembre del 2022, el Comité de evaluación efectúa la evaluación del único proveedor que presentó oferta al proceso, Víctor Hugo Yanangomez Becerra, resolviendo que este cumple con las bases de licitación y de acuerdo con la calificación de 100 puntos obtiene el primer lugar, en consecuencia, se procede con la negociación de los términos contractuales.

- El día 07 de octubre de 2022 por parte de Alfredo Dueñas – Responsable Adquisiciones, emite el OFICIO N. 26 2022 que da a conocer la adjudicación a Víctor Yanangomez por el servicio para servicio de readecuación de área para tostado, procesamiento y empaque que asciende a un valor de US$ 23,510.61 incluidos impuestos a un plazo de 60 días, además para el fiel cumplimiento del contrato se firma una letra de cambio del 5% del valor del contrato.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. SER022018 entre CONSORCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE representado por el Ing. Juan Narváez y Víctor Yanangomez por el servicio para servicio de readecuación de área para tostado, procesamiento y empaque de café por un valor de US$ 23,510.61 incluidos impuestos a un plazo de 60 días.

- Con fecha 06 de febrero de 2023 se firma el acta de devolución de garantías por un monto de US$ 1,175.53 y US$ 7,053.18 por parte de Víctor Yanangomez por haber cumplido el contrato SER022018.

- Con fecha 13 de octubre de 2022 se firma la LETRA DE CAMBIO N.-01 por un valor de US$ 7,053.18 por parte de Víctor Yanangomez.

- Con fecha 13 de octubre de 2022 se firma la LETRA DE CAMBIO por un valor de US$ 1,175.53 por parte de Víctor Yanangomez.

- Se emiten las ACTAS DE ENTREGA por parte del proveedor Víctor Yanangomez, las cuales se detallan a continuación:

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 01 – Contrato SER022018 – 29 de noviembre 2022.

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 – Contrato SER022018 – 29 de diciembre 2022.

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 03 – Contrato SER022018 – 06 de febrero 2023, correspondiente al “Servicio de construcción y adecuación de un área para tostado, procesamiento y empaque de café para ser construidos en el Centro de Acopio de la Asociación PROCAP, ubicada en la parroquia Alamor del cantón Puyango, provincia de Loja”.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

6.1.17. Servicio para la readecuación y ampliación del centro de elaboración artesanal de sombreros y otros artículos utilitarios de paja toquilla de la Asociación de productores manos mágicas Herlinda, de la comuna Dos Mangas

- Con fecha 29 de agosto del 2022, el Consorcio, en cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Convenio FIAS-REM-2022-001, solicita la convocatoria para el proceso “Servicio para la readecuación y ampliación del centro de elaboración artesanal de sombreros y otros artículos utilitarios de paja toquilla de la Asociación de productores manos mágicas Herlinda, de la comuna Dos Mangas”.

- El 16 de septiembre del 2022, se emite el Acta de cierre de recepción de ofertas, recibiendo dos ofertas por parte de los proveedores Rafael Enrique Hernández Sánchez y Gustavo Javier Peña Pozo.

- El 26 de septiembre del 2022, el Comité de evaluación efectúa la evaluación del proceso, resolviendo que el proveedor Sr. Hernández Sánchez Rafael Enrique cumple con las bases de licitación de 100 puntos obtiene el primer lugar, por lo que, procede efectuar la negociación de los términos contractuales.

- El día 07 de octubre de 2022 por parte de Alfredo Dueñas – Responsable Adquisiciones, emite el OFICIO N. 27 2022 que da a conocer la adjudicación a Hernández Sánchez Rafael Enrique por el Servicio para la readecuación y ampliación del centro de elaboración artesanal de sombreros y otros artículos utilitarios de paja toquilla de la Asociación de productores manos mágicas Herlinda, de la comuna Dos Mangas, que asciende a un valor de US$ 45,998.40 incluidos impuestos y tiene a un plazo de 90 días, además para el fiel cumplimiento del contrato se firma una letra de cambio del 5% del valor del contrato.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. SER028026 entre CONSOLRCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE representado por Ing. Juan Narváez y Rafael Hernández por el servicio para la readecuación del sistema de captación y distribución de agua que asciende a un valor de US$ 45,998.40 incluidos impuestos y tiene un plazo de 90 días.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 14 de octubre de 2022 se firma la LETRA DE CAMBIO N.-01 por un valor de US$ 13,799.52 y otra LETRA DE CAMBIO US$ 2,299.92 por parte de Rafael Hernández.

- Con fecha 06 de febrero de 2023 se firma el acta de devolución de garantías por un monto de US$ 13,799.52 y US$ 2,299.92 por parte de Rafael Hernández por haber cumplido el contrato SER028026.

- Se emiten las diferente ACTAS DE ENTREGA por parte de Rafael Hernández, las cuales se detallan a continuación:

- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 01 – Contrato SER028026– 28 de diciembre 2022.
- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 – Contrato SER028026– 14 de febrero 2023.
- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 03 – Contrato SER028026– 14 de febrero 2023.

6.1.18. Servicio para la readecuación de infraestructura de secado y almacenamiento de cacao en el centro de acopio de la Y de Cucuy

- Con fecha 29 de agosto del 2022, el Consorcio, en cumplimiento a los compromisos asumidos en el Convenio No. FIAS-REM-2022-001, se efectúa la convocatoria para contratar el Servicio para la readecuación de infraestructura de secado y almacenamiento de cacao en el centro de acopio de la Y de Cucuy.

- Con fecha 07 de octubre del 2022, se emite el Acta de cierre de recepción de ofertas del proceso sujeto de contratación, recibiendo una única oferta del proveedor Álvaro Marcelo Alava Zambrano.

- El comité de evaluación efectúa la evaluación del único proveedor Alava Zambrano Álvaro Marcelo, resolviendo por unanimidad que el Sr. Alava Zambrano Álvaro Marcelo cumple con las bases de licitación, y de acuerdo con la calificación de 100 puntos obtiene el primer lugar, por lo que, procede efectuar la negociación de los términos contractuales.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- El día 07 de octubre de 2022 por parte de Alfredo Dueñas, Responsable de Adquisiciones del Consorcio, se emite el OFICIO N. 35 2022 que da a conocer la adjudicación a Álvaro Marcelo Alava Zambrano, para contratar la Consultoría para Servicio para la readecuación de infraestructura de secado y almacenamiento de cacao en el centro de acopio de la Y de Cucuy, que asciende a un valor de US$ 46,621.22 incluidos impuestos y tiene un plazo de 90 días.

- Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. SER047024A entre CONSORCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE representado por el Ing. Juan Narváez Garzón y el Contratista Álvaro Marcelo Alava Zambrano para el servicio para la readecuación y ampliación del centro de elaboración artesanal de sombreros y otros artículos utilitarios de paja toquilla de la Asociación de productores manos mágicas Herlinda, de la comuna Dos Mangas por un valor de US$ 46,621.22, incluido IVA, a un plazo de 90 días.

- Con fecha 10 de febrero del 2023, se emite el Acta entrega recepción definitiva del servicio correspondiente la readecuación de infraestructura de secado y almacenamiento de cacao en el centro de acopio de la Y de Cucuy, debidamente firmada por los representantes de Consorcio Paralelo Cero Sostenible y Contratista.

6.1.19. Consultoría para la formulación y desarrollo de un plan de fortalecimiento agroproductivo y artesanal de familias involucradas en la cadena de valor de la paja toquilla en la zona norte de Santa Elena

- Con fecha 29 de agosto del 2022, el Consorcio, en cumplimiento a los compromisos asumidos en el Convenio No. FIAS-REM-2022-001, se efectúa la convocatoria para contratar la Consultoría para la formulación y desarrollo de un plan de fortalecimiento agroproductivo y artesanal de familias involucradas en la cadena de valor de la paja toquilla en la zona norte de Santa Elena.

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 07 de octubre del 2022, se emite el Acta de cierre de recepción de ofertas para el proceso de consultoría, recibiendo una única oferta del proveedor Daniel Patricio Paredes Tomala.

- Con fecha 28 de noviembre de 2022 se celebra el CONTRATO Nro. CON028010 entre CONSORCIO PARALELO CERO representado por Juan Narváez y Daniel Paredes por la consultoría para la formulación y desarrollo de un plan de fortalecimiento agro productivo y artesanal, que asciende a un valor de US$ 15,556.80 incluidos impuestos con una duración de 90 días.

- El 26 de octubre del 2022, el Comité de evaluación efectúa la evaluación del proveedor Paredes Tomala Daniel Patricio, para el proceso de consultoría, resolviendo por unanimidad que este cumple con las bases de licitación, y de acuerdo con la calificación de 100 puntos obtiene el primer lugar, en consecuencia, se procede a realizarse la negociación de los términos contractuales.

- El 26 de octubre del 2022, se celebra el Acta de negociación y adjudicación para el proceso CON028010, entre los representantes del Consorcio Paralelo Cero Sostenible y el consultor.

- Con fecha 28 de noviembre del 2022, se celebra el CONTRATO Nro. CON028010 entre CONSORCIO PARALELO CERO SOSTENIBLE representado por el Ing. Juan Narváez Garzón y el Contratita Sr. Daniel Patricio Paredes Tomalá, para la Consultoría de formulación y desarrollo de un plan de fortalecimiento agroproductivo y artesanal de familias involucradas en la cadena de valor de la paja toquilla en la zona norte de Santa Elena por un valor de US$ 15,556.80, incluido IVA, a un plazo de 90 días.

- Con fecha 15 de diciembre de 2022 fe realiza la ADENDA N.01 al CONTRATO CON028010, en el cual se manifiesta el cambio de fechas de entrega y la forma de pago que se distribuirá:

- Producto 1: 30%
- Producto 2: 20%
- Producto 3: 20%
- Producto 4: 30%

6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – COEJECUTORES (Continuación)

- Con fecha 17 de febrero de 2022 fe realiza la ADENDA N.02 al CONTRATO CON028010, en el cual se manifiesta el cambio de plazo hasta el 28 de noviembre de 2022.

- Con fecha 27 de julio del 2023, se emite el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 03, 05 y 05 – Contrato CON028010, debidamente firmada por un representante de Consorcio Paralelo Cero Sostenible y el Contratista.

7. CONCLUSIONES:

7.1. Conclusión de los procesos ejecutados por el PROGRAMA REM:

Como resultado del seguimiento sobre la muestra determinada, equivalente a un total de 92.99% (21 procesos) que suman US$ 7,348,997.64, con relación al total de los procesos de adquisición (97) ejecutados por el Programa por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, equivalentes a US$ 7,903,297.77, concluimos que el FIAS; en su calidad de Organismo Administrador, en el marco del Convenio financiado por la KFW, suscrito el 27 de junio del 2018, cumple con las políticas y procedimientos establecidos en el convenio de financiamiento, así como en el manual operativo del programa.

7.2. Conclusión de los procesos ejecutados por Co-Ejecutores PARALELO CERO – HEIFER:

Como resultado del seguimiento sobre la muestra determinada, equivalente a un total de 31.10% (19 procesos) que suman US$ 262,010.98, con relación al total de los procesos de adquisición (138) ejecutados por los Coejecutores del Programa, PARALELO CERO y HEIFER, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, equivalentes a US$ 766,652.69, concluimos que los Coejecutores; en el marco del Convenio financiado por la KFW, suscrito el 27 de junio del 2018, cumple con las políticas y procedimientos establecidos en el convenio de financiamiento, así como en el manual operativo del programa, excepto por los incumplimientos, reportados en el numeral 8 «Recomendaciones» de la Sección II del presente informe.

8. RECOMENDACIONES

CONTRATACIONES EFECTUADAS BAJO MODALIDAD ADJUDICACIÓN FUERA DE CONCURSO NO CUENTAN CON NO OBJECIÓN: (Nivel de Riesgo Medio)

Según el Manual Operativo del Programa REM, numeral «5.7.4 Adjudicación fuera de concurso (adjudicación directa)», se establece que (los subrayados son nuestros):

> En el caso de una adjudicación fuera de concurso solamente se solicitará una oferta y el contrato no se adjudicará en el marco de un concurso. La adjudicación fuera de concurso solamente es posible caso de contratos mínimos (hasta un monto de USD 5.000 en caso de obras y bienes o USD 20.000 en caso de consultorías) y en otros casos excepcionales debidamente motivados y como descritos en las directrices del KfW numeral 3.07.
>
> En las adjudicaciones fuera de concurso, el FIAS con apoyo de la UGP verificará en todos los casos la adecuación de las ofertas técnica y financiera y, en su caso, de los demás componentes de la oferta. El resultado de dicha verificación deberá documentarse por escrito.
>
> Las adjudicaciones fuera de concurso se aprobarán con el PAD que debe incluir las respectivas justificaciones. En casos de modificación del método de selección competitiva a una adquisición fuera de concurso aplican las reglas de visto bueno y a aprobación de la Tabla 5 «Responsabilidades de verificación, aprobación y No Objeción de los procesos de adquisiciones»

De acuerdo con los procedimientos de verificación que hemos llevado a cabo sobre una muestra de procesos de adquisiciones equivalente a once (11) procesos realizados por el Coejecutor HEIFER que suman US$ 60,199.63, identificamos tres (3) procesos que suman US$ 27,782.48, los cuales se realizaron bajo modalidad de contratación «Adjudicación fuera de concurso (adjudicación directa)», sin embargo no hemos obtenido la evidencia de la aprobación del PAD del co-ejecutor en el repositorio de información de HEIFER; ; sin embargo, FIAS cuenta con el respaldo de la aprobación del PAD; así como las respectivas modificaciones al mismo.

Se sugiere al FIAS con apoyo de la UGP efectuar seguimientos más recurrentes a los procesos efectuados por los Coejecutores bajo modalidad «Adjudicación fuera de concurso (adjudicación directa)» con el propósito de que se pueda asegurar que el tipo de contratación aplicado se encuentra debidamente justificado además de verificar la idoneidad de las ofertas técnicas y financieras.

8. RECOMENDACIONES

Los procesos observados conforme la información del repositorio de HEIFER son los siguientes:

Detalle de procesos	RUC	PROVEEDOR	IMPORTE
Contratación asistente de fortalecimiento organizativo y comunicación	1711431708001	González Tamayo Silvana Marisol	11,838.48
Contratación de consultoría línea base de arranque del proyecto	1715884795001	Rivadeneira Guzmán Daniel Alejandro	6,944.00
Contratación de consultoría legal de la red de guarango	1706484118001	Pérez Espinosa Freddy Bruno	9,000.00
		Total (T)	**27,782.48**

Programa Global REDD Early Movers (REM) Ecuador – Pagos por Resultados de Reducción de Emisores por Deforestación (REDD), financiado con recursos del NICFI, BMZ: 201197805 y 215010095, KLD: 202061398, administrado por Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)

Información de revisión de los Procesos de Contratación

ANEXO "A"
Período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

Objetivos de la revisión:

Los objetivos principales de la revisión de los procesos de adquisiciones son los siguientes:

a) Verificar el cumplimiento por parte de la administración del Programa, los procesos de adquisición, con base en el Convenio de financiamiento y del manual operativo del programa.

b) Emitir una conclusión con un nivel de certeza razonable, sobre el cumplimiento con las normas y procedimientos de adquisiciones establecidas en el manual operativo y en el convenio de financiamiento y sobre la corrección, validez, adecuada acumulación y valuación de la documentación soporte de los procesos de contratación realizados durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

c) Realizar pruebas y procedimientos para obtener evidencia suficiente y competente, para reducir el riesgo de detección de errores o desvíos significativos del objeto de trabajo que se evalúa, a un nivel aceptablemente bajo, que le permita expresar una conclusión al respecto.

d) Revisión de las transacciones (adquisiciones) del Programa para dar seguridad razonable de que los gastos son elegibles y fueron efectivamente pagados.

e) Revisar la documentación de soporte relacionada con los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.

Procedimientos para revisión de procesos de contratación:

Los procedimientos de verificación de la muestra sobre los procesos de contratación son los siguientes:

a) Los procesos de adquisición han cumplido con los principios, normas y procedimientos establecidos en el manual operativo del programa y en el convenio de financiamiento.

b) Las compras realizadas estaban contempladas en el Plan Anual de Contratación y Plan de Adquisiciones por Desembolsos (PAD) aprobado por la KfW, que hasta el 2022 se están ejecutando el PAD01, PAD02 y PAD 03.

c) Los procesos de adquisición se efectúan en cumplimiento a los mecanismos de contratación aprobados por el cooperante.

d) Las compras corresponden a adquisiciones completas.

e) El cumplimiento técnico y procedimental se ha materializado en un resultado físico (cuando sea posible) de los objetivos del contrato, o contratos seleccionados.

f) Examen visual de los productos plasmados en los informes de las consultorías contratadas, de manera de comprobar su concordancia conceptual con los términos de referencia de la contratación.